CAIXA

N° OPERAGAO

|GESTOR |PROGRAMA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

|A¢/1 O/ MODALIDADE

Cronograma Base para Licitacéo

OBJETO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0.000.000-03/2018 |PREFEITURA SAO BORJA CASA ACOLHIDA REFORMA DA CASA DA ACOLHIDA ORCAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA SAO BORJA/RS SAO BORJA REFORMA CASA DA ACOLHIDA

DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 ‘ BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |

dez-17 Sim Porto Alegre / RS REFORMA DA CASA DA ACOLHIDA, 31,22%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 01/04/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18

Parcela (%) 10,37% 22,62% 28,53% 17,42% 11,38% 9,67%
Parcela (R$) 36.503,82 79.601,73 100.419,99 61.322,42 40.038,84 34.047,25

Acumulado (%)

11,96%

46,92%

84,54%

98,83%

100,00%

2.1.

DEMOLIGOES/REMOGOES/FECHAMENT
na

27.476 vOO7 micro

2.079,27

Acumulado (%)

9,33%

33,71%

Acumulado (R$) 9.792,58 35.383,17
Parcela (%) 40,00% 60,00%
Acumulado (%) 40,00% 100,00%

69,07%
72.492,24

84,26%
88.428,69

Acumulado (R$) 11.663,03 45.753,90 82.442,91 96.376,55 97.513,88
Parcela (%) 40,00% 60,00%
1.1. DEMOLIGOES/RETIRADAS/COLOCAGAO 9.318,66 Acumulado (%) 40,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.727,46 9.318,66
Parcela (%) 100,00%
L2, FUNDACOES 2.991,04 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 2.991,04
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.3. ALVENARIA DE 15 CM / REBOCO 19.260,47 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 9.630,24 19.260,47
Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
1.4. PAVIMENTACAO 15.708,68 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.712,60 10.996,08 15.708,68
Parcela (%) 0,00% 20,00% 60,00% 20,00%
1.5. ESQUADRIAS E PINTURA ESQUADRIAS 9.049,27 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.809,85 7.239,42 9.049,27
~ Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
1.6. REVESTIMENT?N?_ERRQ’XICO S FRIURA 16.342,14 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.902,64 11.439,50 16.342,14
Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
1.7. PINTURA DA LAJE DE FORRO 4.570,75 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.371,23 3.199,53 4.570,75
Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00%
1.8. PINTURA EXTERNA 5.196,00 Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.558,80 3.117,60 5.196,00
Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00%
1.9. DETALHE SHED COBERTURA 11.285,77 Acumulado (%) 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.385,73 7.900,04 11.285,77
Parcela (%) 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00%
1.10. VIDROS 4MM 3.791,10 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.516,44 2.653,77 3.791,10

93,35%
97.967,54

100,00%
104.951,33




27.476 vOO7 micro

ltem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/04/18 mai/l8 jun/18 jul/ag ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
> Acumulado (R$) 831,71 2.079,27
Parcela (%) 40,00% 60,00%
2.2. FUNDACOES 1.164,42 Acumulado (%) 40,00% 100,00%
Acumulado (R$) 465,77 1.164,42
Parcela (%) 20,00% 50,00% 30,00%
2.3. ALVENARIA DE 15 CM / REBOCO 3.895,50 Acumulado (%) 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 779,10 2.726,85 3.895,50
Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
2.4. PAVIMENTAGCAO 4.991,69 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.497,51 3.494,18 4.991,69
Parcela (%) 0,00% 20,00% 60,00% 20,00%
2.5. ESQUADRIAS E PINTURA ESQUADRIAS 5.069,65 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.013,93 4.055,72 5.069,65
~ Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
26. REVEST'MENT?N‘;EEQX'CO EPINTURA | 592319 Acumulado (%) 0.00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.776,96 4.146,23 5.923,19
Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
2.7. PINTURA EXTERNA 1.623,10 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 486,93 1.136,17 1.623,10
Parcela (%) 40,00% 30,00% 30,00%
2.8. DETALHE SHED COBERTURA 8.639,07 Acumulado (%) 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.455,63 6.047,35 8.639,07
Parcela (%) 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00%
2.9. VIDROS 4MM 1.768,12 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 707,25 1.237,68 1.768,12
Parcela (%) 6,10% 20,53% 50,00% 30,00% 20,00% 10,01%
2.10. AREA NOVA ( AMPLIAGAO ) 69.797,32 Acumulado (%) 6,10% 26,63% 61,86% 77,09% 89,99% 100,00%
Acumulado (R$) 4.260,37 18.589,95 43.174,43 53.805,12 62.813,53 69.797,32
Parcela (%) 30,00% 50,00% 20,00%
2.10.1. FUNDACOES 4.754,11 Acumulado (%) 30,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.426,23 3.803,29 4.754,11
Parcela (%) 0,00% 40,00% 60,00%
2.10.2. ALVENARIA DE 15 CM / REBOCO 11.734,41 Acumulado (%) 0,00% 40,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.693,76 11.734,41
Parcela (%) 0,00% 20,00% 60,00% 20,00%
2.10.3. ALVENARIA DE 25 CM / REBOCO 7.688,49 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.537,70 6.150,79 7.688,49
Parcela (%) 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 8,76% 2,92%
2.10.4. SUPRAESTRUTURA 9.771,73 Acumulado (%) 0,00% 4,05% 48,21% 88,33% 97,08% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 395,78 4.711,30 8.631,03 9.486,56 9.771,73
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
2.10.4.1. CINTA DE AMARRAQ/:\O 4.941,09 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.470,55 4.941,09
Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00%
2.10.4.2. PILARES 1.978,90 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 395,78 1.385,23 1.978,90
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
2.10.4.3. VIGAS 2.851,74 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 855,52 1.711,04 2.566,57 2.851,74
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
2.10.5. CONTRAPISO / PAVIMENTAGAO 9.933,48 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.980,04 5.960,09 8.940,13 9.933,48
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
2.10.6. ESQUADRIAS E PINTURA ESQUADRIAS 920,45 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%




Acumulado (%)

10,07%

23,40%

41,21%

62,25%

81,89%

100,00%

27.476 vOO7 micro

Acumulado (R$) |  15.048,21 34.968,48 61.590,39 93.042,72 12240538  149.468,84
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 45,00% 40,00%
3 DEMOLICOES E REMOCOES 2.132,12 Acumulado (%) 0.00% 0.00% 0,00% 15,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 319,82 1.279.27 213212
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
32, PISO CERAMICO/RODAPE/FORRO PVC 9.120,88 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 2.736,26 6.384,62 9.120,88
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
33, ESQUADR'Aisgg;}i\RfE'\E/ISEQUADR'AS Bl 764295 Acumulado (%) 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.821,48 7.642,95
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
3.4, VIDROS 4MM 2.064,40 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 619,32 1.445,08 2.064,40
SERVICOS EXT.AOS PREDIOS E
85 RECUPERACAO REBOCO PREDIOS 128.508,49 | Acumulado (%) 11,71% 27,21% 45,80% 66,70% 83,06% 100,00%
SETORES 1, 2E 3 Acumulado (R$) |  15.048,21 34.968,48 58.854,13 85.718,96 106.738,67  128.508,49
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
35.1. PAVIMENTACAO E= 8CM 5.683,29 Acumulado (%) 0.00% 50,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 2.841,65 5.683,29
" Parcela (%) 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
35.2. Pg\é'(';"fgg AAM(;EAI\IOTI(E)X)I?E-I;E?,,\‘(;FNIE ( 6.217,47 Acumulado (%) 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) |  1.243.49 3.108,74 4.973,98 6.217,47
- - Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
agE  DEICHT P'SSRAE'E% DI FNENIES (RO 476,49 Acumulado (%) 0.00% 0,00% 0,00% 40,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 190,60 381,19 476,49
Parcela (%) 20,00% 30,00% 20,00% 30,00%
3.5.4. MURETA COM H= 30 CM 1.199,15 Acumulado (%) 20,00% 50,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 239,83 599,58 839,41 1.199,15
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
35.5. RECUPERACAO REBOCO 9.668,61 Acumulado (%) 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.668,61
RAMPAS DE ACESSO EXTERNAS ( Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
3.5.6. FRENTE/FUNDOS) E ENTRADA 6.173,06 Acumulado (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50,00% 100,00%

tem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/04/18 mai/18 jun/18 jul/ig ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 460,23 920,45
A Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
2.10.7. EzEEY:ERS:TIXREEIJTS ;ﬁ?ﬁgﬂq&fﬁf 4.456,78 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,39 4.456,78
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
2.10.8. FORRO PVC 3.468,67 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.734,34 3.468,67
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
2.10.9. PINTURA EXTERNA 2.662,25 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 532,45 1.064,90 1.597,35 2.662,25
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
2.10.10. VIDROS 4MM 434,86 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 217,43 434,86
Parcela (%) 50,00% 50,00%
2.10.11. COBERTURA 5.668,28 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.834,14 5.668,28
% Parcela (%) 0,00% 30,00% 50,00% 20,00%
2.10.12. REEPEIL\AOOVLI;%I{:\AOMESTAONgﬁ%gI;é:ST'\CJRA 8.303,81 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.491,14 6.643,05 8.303,81




ltem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/04/18 mai/l8 jun/18 jul/ag ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
DORMITORIOS Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.086,53 6.173,06
Parcela (%) 15,00% 25,00% 20,00% 40,00%
3.5.7. GRADES EXTERNAS E PORTAO 12.887,34 Acumulado (%) 15,00% 40,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.933,10 5.154,94 7.732,40 12.887,34
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
3.5.8. LIMPEZA ENTULHOS 969,45 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 290,84 678,62 969,45
X Parcela (%) 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00%
35.9. SEGURANQISCEEET;(\J’ ENGRORIE 1.639,73 Acumulado (%) 15,00% 30,00% 55,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 245,96 491,92 901,85 1.311,78 1.639,73
Parcela (%) 15,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00%
3.5.10. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 20.110,10 Acumulado (%) 15,00% 30,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.016,52 6.033,03 10.055,05 15.082,58 20.110,10
~ Parcela (%) 0,00% 0,00% 14,47% 50,00% 35,53%
aEil, sl ETEQJxSTALACAO e 3.313,80 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 14,47% 64,47% 100,00%
i Acumulado (R$) 0,00 0,00 479,61 2.136,51 3.313,80
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
3.5.11.1. ViSRS =% CONCEEZ-IS—?)( oz (= @ 959,22 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 479,61 959,22
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
3.5.11.2. PRE-LAJE 2.354,58 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.177,29 2.354,58
Parcela (%) 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%
3.5.12. INSTALAC()ES ELETRICAS 30.298,50 Acumulado (%) 15,00% 30,00% 50,00% 70,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.544,78 9.089,55 15.149,25 21.208,95 25.753,73 30.298,50
Parcela (%) 15,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00%
3.5.13. PERGOLADO 25.496,89 Acumulado (%) 15,00% 30,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.824,53 7.649,07 12.748,45 19.122,67 25.496,89
= Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.5.14. ClRADES TELA?:’\S‘EEESPROTEQAO DE 4.374,61 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.374,61
Local Nome:  FABIO CUNHA SANTOS

07 de dezembro de 2018

Data

27.476 vOO7 micro

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAL 63068-D
ART/RRT:




