CAIXA

N° OPERAGAO
1006473-36/2013

SECRETARIA AGRICULTURA

GESTOR PROGRAMA
PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacéo

ACA O/ MODALIDADE
PRCJETO AGROPECUARIO

|OBJETO

CONSTRUCAO DE USINA DE LEITE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICIPIO / UF
SAO BORJA

RUA APARICIO MARIENSE 2751

|LOCALIDADE / ENDERECO

USINA DE LEITE

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO

|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;/’S0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 ‘ BDI 3 | BDI4 | BDI5 |
jan-19 Sim Porto Alegre / RS OBRAS 31,33%
Descricdo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/l8 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18
Parcela (%) 11,75% 9,87% 17,75% 22,09% 21,44% 17,10%
Parcela (R$) 35.878,68 30.145,95 54.196,35 67.457,66 65.474,15 52.209,39

Acumulado (%)

11,75%

21,62%

39,37%

61,46%

82,90%

100,00%

27.476 vOO7 micro

Acumulado (R$) 35.878,68 66.024,63 120.220,98 187.678,64 253.152,79 305.362,18
Parcela (%) 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 20.315,59 Acumulado (%) 25,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.078,90 8.126,24 11.173,57 14.220,91 17.268,25 20.315,59
Parcela (%) 70,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
L2, INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS 15.195,60 Acumulado (%) 70,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.636,92 12.156,48 12.916,26 13.676,04 14.435,82 15.195,60
Parcela (%) 80,00% 20,00%
1.3. FUNDAGOES 25.203,57 Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 20.162,86 25.203,57
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.4. ALVENARIAS 22.017,78 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 11.008,89 22.017,78
1.5. SUPRAESTRUTURA 12.887,28 Acumulado (%) 0,00% 36,79% 84,14% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.741,52 10.842,72 12.887,28
Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
15.1. PILARES 3.424,35 Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.369,74 2.739,48 3.424,35
Parcela (%) 0,00% 30,00% 50,00% 20,00%
15.2. CINTAS 6.798,46 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.039,54 5.438,77 6.798,46
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
15.3. VERGAS/CONTRAVERGAS 2.664,47 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.332,24 2.664,47
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00%
1.6. COBERTURA 38.393,84 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 19.196,92 30.715,07 38.393,84
Parcela (%) 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.7. CONTRAPISO / PISO 14.632,15 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.389,65 8.779,29 11.705,72 14.632,15
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
1.8. ABERTURAS 15.802,37 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.160,47 7.901,19 15.802,37
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.9. REVESTIMEI'\{EB f“A:iEI?DEDSn EREANE 33.055,31 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 80,00% 100,00%




27.476 vOO7 micro

tem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/ig ago/18 set/18 out/18
SOV e e Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.916,59 19.833,19 26.444,25 33.055,31
| Parcela®) | 000%  000%  000%  000%  468%  5317%
1.10. PINTURAS 9.630,64 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,83% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.510,48 9.630,64
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
1.10.1. PINTURA ABERTURAS 1.524,18 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 457,25 1.524,18
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.10.2. PINTURA EXTERNA 1.327,46 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 663,73 1.327,46
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.10.3. FARIUURA INTERI\'l:gI(?P;\OR)EDES LA DI 5.911,28 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.955,64 5.911,28
| Parcela®) | 000%  000%  000%  000%  5000%  5000%
1104, PIHITURA 233;:2;\%'55 = ilEs 867,72 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 433,86 867,72
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.10.4.1. PILARES 377,58 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 188,79 377,58
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.10.4.2. VIGA DE FUNDACAO 490,14 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 245,07 490,14
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00%
1.11. CALCADAS EXTERNAS 4.442,73 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 888,55 2.665,64 4.442,73
| Parcela®) |  000%  000%  37.75%  3862%  2363%
1.12. CAIXA D!AGUA - VOLUMETRIA 10.309,45 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 37,75% 76,37% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.891,66 7.873,30 10.309,45
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.12.1. VIGAS 1.526,84 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 763,42 1.526,84
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.12.2. LAJE 4.872,31 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.436,16 4.872,31
Parcela (%) 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
1.12.3. PAREDES 3.910,30 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.128,24 3.910,30
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
1.13. INSTALAQC)ES ELETRICAS 15.177,93 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.035,59 6.071,17 10.624,55 15.177,93
| Parcela®) |  000%  084%  1916%  2836%  3000%  2164%
1.14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 47.256,06 Acumulado (%) 0,00% 0,84% 20,00% 48,36% 78,36% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 398,28 9.451,21 22.854,09 37.030,90 47.256,06
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
1.14.1. INSTALACOES HIDRAULICAS 7.739,55 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.547,91 3.095,82 5.417,69 7.739,55
Parcela (%) 0,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.14.2. INSTALACOES SANITARIAS 3.982,81 Acumulado (%) 0,00% 10,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 398,28 796,56 1.991,41 3.186,25 3.982,81
| Parcela®) |  000%  000%  2000%  3000%  3000%  2000%
1.14.3. TRATAMENTO DOS EFLUENTES 35.533,70 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.106,74 17.766,86 28.426,96 35.533,70
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.14.3.1. CAIXA DE GORDURA 816,69 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%




ltem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/l8 jun/18 jul/ag ago/18 set/18 out/18

Acumulado (R$) 0,00 0,00 163,34 408,35 653,35 816,69

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.14.3.2. DECANTADOR 6.672,70 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.334,54 3.336,35 5.338,16 6.672,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.14.3.3. TANQUE SEPTICO 12.749,79 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.549,96 6.374,90 10.199,83 12.749,79

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.14.3.4. FILTRO ANAEROBICO 2.855,32 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 571,06 1.427,66 2.284,26 2.855,32

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.14.35. VALAS DE INFILTRACAO 12.439,20 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.487,84 6.219,60 9.951,36 12.439,20

Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00%

1.15. SERVICOS FINAIS 21.041,88 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.104,19 6.312,56 14.729,32 21.041,88

Local Nome: FABIO CUNHA SANTOS

13 de marco de 2019

Data

27.476 vOO7 micro

Titulo: ENG. CIVIL
CREA/CAL 63068D
ART/RRT: 02222




