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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Parcela (%) 11,75% 9,87% 17,75% 22,09% 21,44% 17,10% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 35.878,68 30.145,95 54.196,35 67.457,66 65.474,15 52.209,39 0,00 0,00

Acumulado (%) 11,75% 21,62% 39,37% 61,46% 82,90% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 35.878,68 66.024,63 120.220,98 187.678,64 253.152,79 305.362,18 305.362,18 305.362,18

Parcela (%) 11,75% 9,87% 17,75% 22,09% 21,44% 17,10% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 11,75% 21,62% 39,37% 61,46% 82,90% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 35.878,68 66.024,63 120.220,98 187.678,64 253.152,79 305.362,18 305.362,18 305.362,18

Parcela (%) 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.078,90 8.126,24 11.173,57 14.220,91 17.268,25 20.315,59 20.315,59 20.315,59

Parcela (%) 70,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 70,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 10.636,92 12.156,48 12.916,26 13.676,04 14.435,82 15.195,60 15.195,60 15.195,60

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 20.162,86 25.203,57 25.203,57 25.203,57 25.203,57 25.203,57 25.203,57 25.203,57

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 11.008,89 22.017,78 22.017,78 22.017,78 22.017,78 22.017,78 22.017,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 47,34% 15,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 36,79% 84,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.741,52 10.842,72 12.887,28 12.887,28 12.887,28 12.887,28 12.887,28

Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.369,74 2.739,48 3.424,35 3.424,35 3.424,35 3.424,35 3.424,35

Parcela (%) 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.039,54 5.438,77 6.798,46 6.798,46 6.798,46 6.798,46 6.798,46

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.332,24 2.664,47 2.664,47 2.664,47 2.664,47 2.664,47 2.664,47

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 19.196,92 30.715,07 38.393,84 38.393,84 38.393,84

Parcela (%) 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.389,65 8.779,29 11.705,72 14.632,15 14.632,15 14.632,15 14.632,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.160,47 7.901,19 15.802,37 15.802,37 15.802,37

Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 305.362,18

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 20.315,59

1.2. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 15.195,60

1.3. FUNDAÇÕES 25.203,57

1.4.

PILARES 3.424,35

1.5.2. CINTAS 6.798,46

1.7. CONTRAPISO / PISO 14.632,15

ALVENARIAS 22.017,78

1.5. SUPRAESTRUTURA 12.887,28

1.5.1.

1.5.3. VERGAS/CONTRAVERGAS 2.664,47

1.6. COBERTURA 38.393,84

1.8. ABERTURAS 15.802,37

1.9.
REVESTIMENTO PAREDES  (INT/EXT) + 

LAJE DE FORRO
33.055,31

CONSTRUÇÃO DE USINA DE LEITE 305.362,18

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 31,33%

SECRETARIA AGRICULTURA

PROGRAMA

PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR 

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE USINA DE LEITE1006473-36/2013 PROJETO AGROPECUARIO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

USINA DE LEITE

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjan-19

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 31,33%

SECRETARIA AGRICULTURA

PROGRAMA

PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR 

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE USINA DE LEITE1006473-36/2013 PROJETO AGROPECUARIO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

USINA DE LEITE

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjan-19

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.916,59 19.833,19 26.444,25 33.055,31 33.055,31 33.055,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,83% 53,17% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,83% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.510,48 9.630,64 9.630,64 9.630,64

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 70,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 457,25 1.524,18 1.524,18 1.524,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 20,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 663,73 1.327,46 1.327,46 1.327,46

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 10,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.955,64 5.911,28 5.911,28 5.911,28

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 433,86 867,72 867,72 867,72

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 80,00% 10,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 188,79 377,58 377,58 377,58

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 80,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 245,07 490,14 490,14 490,14

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 888,55 2.665,64 4.442,73 4.442,73 4.442,73 4.442,73

Parcela (%) 0,00% 0,00% 37,75% 38,62% 23,63% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 37,75% 76,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.891,66 7.873,30 10.309,45 10.309,45 10.309,45 10.309,45

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 763,42 1.526,84 1.526,84 1.526,84 1.526,84 1.526,84

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.436,16 4.872,31 4.872,31 4.872,31 4.872,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.128,24 3.910,30 3.910,30 3.910,30 3.910,30 3.910,30

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.035,59 6.071,17 10.624,55 15.177,93 15.177,93 15.177,93

Parcela (%) 0,00% 0,84% 19,16% 28,36% 30,00% 21,64% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,84% 20,00% 48,36% 78,36% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 398,28 9.451,21 22.854,09 37.030,90 47.256,06 47.256,06 47.256,06

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.547,91 3.095,82 5.417,69 7.739,55 7.739,55 7.739,55

Parcela (%) 0,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 10,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 398,28 796,56 1.991,41 3.186,25 3.982,81 3.982,81 3.982,81

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.106,74 17.766,86 28.426,96 35.533,70 35.533,70 35.533,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.9.
REVESTIMENTO PAREDES  (INT/EXT) + 

LAJE DE FORRO
33.055,31

1.10.2. PINTURA EXTERNA 1.327,46

1.10.3.
PINTURA INTERNA (PAREDES + LAJE DE 

FORRO)
5.911,28

1.10. PINTURAS 9.630,64

1.10.1. PINTURA ABERTURAS 1.524,18

1.10.4.1. PILARES 377,58

1.10.4.2. VIGA DE FUNDAÇÃO 490,14

1.10.4.
PINTURA DOS PILARES E VIGA 

FUNDAÇÃO
867,72

1.12.1. VIGAS 1.526,84

1.12.2. LAJE 4.872,31

1.11. CALÇADAS EXTERNAS 4.442,73

1.12. CAIXA D!ÁGUA - VOLUMETRIA 10.309,45

1.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 47.256,06

1.14.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.739,55

1.12.3. PAREDES 3.910,30

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.177,93

1.14.3.1. CAIXA DE GORDURA 816,69

1.14.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.982,81

1.14.3. TRATAMENTO DOS EFLUENTES 35.533,70

227.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Acumulado (R$) 0,00 0,00 163,34 408,35 653,35 816,69 816,69 816,69

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.334,54 3.336,35 5.338,16 6.672,70 6.672,70 6.672,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.549,96 6.374,90 10.199,83 12.749,79 12.749,79 12.749,79

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 571,06 1.427,66 2.284,26 2.855,32 2.855,32 2.855,32

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.487,84 6.219,60 9.951,36 12.439,20 12.439,20 12.439,20

Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.104,19 6.312,56 14.729,32 21.041,88 21.041,88 21.041,88

Local

Data

13 de março de 2019

1.14.3.1. CAIXA DE GORDURA 816,69

1.14.3.2. DECANTADOR 6.672,70

1.15. SERVIÇOS FINAIS 21.041,88

1.14.3.5. VALAS DE INFILTRAÇÃO 12.439,20

1.14.3.3. TANQUE SÉPTICO 12.749,79

1.14.3.4. FILTRO ANAERÓBICO 2.855,32

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

327.476 v007   micro


