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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

14/05/18

Parcela 1

jun/18

Parcela 2

jul/18

Parcela 3

ago/18

Parcela 4

set/18

Parcela 5

out/18

Parcela 6

nov/18

Parcela 7

dez/18

Parcela 8

jan/19

Parcela (%) 34,86% 39,88% 25,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 16.848,99 19.276,66 12.209,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 34,86% 74,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 16.848,99 36.125,65 48.335,17 48.335,17 48.335,17 48.335,17 48.335,17 48.335,17

Parcela (%) 34,86% 39,88% 25,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 34,86% 74,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 16.848,99 36.125,65 48.335,17 48.335,17 48.335,17 48.335,17 48.335,17 48.335,17

Parcela (%) 100,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 34,96% 74,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 16.848,99 36.125,65 48.191,66 48.191,66 48.191,66 48.191,66 48.191,66 48.191,66

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 10.870,26 25.363,94 36.234,20 36.234,20 36.234,20 36.234,20 36.234,20 36.234,20

Parcela (%) 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.978,73 10.761,71 11.957,46 11.957,46 11.957,46 11.957,46 11.957,46 11.957,46

Parcela (%) 100,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 143,51 143,51 143,51 143,51 143,51 143,51

Local

Data

11 de julho de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 48.335,17

1.

1.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 48.191,66

1.1.1. INSTALAÇÕES INTERNAS 36.234,20

1.1.2.
ENTRADA DE ENERGIA E PAINEL DE 

MEDIDORES
11.957,46

1.2.

MERCADO PÚBLICO - INSTALAÇÕES DE 

MEDIDORES
48.335,17

LIMPEZA DA OBRA 143,51

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,46%

PMSB

PROGRAMA

INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO

OBJETO

INSTALAÇÃO DE MEDIDORES NO MERCADO PÚBLICO1006473-36/2013 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DISTRIBUIÇÃO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

MEDIDORES MERCADO PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASabr-18

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,46%

PMSB

PROGRAMA

INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO

OBJETO

INSTALAÇÃO DE MEDIDORES NO MERCADO PÚBLICO1006473-36/2013 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DISTRIBUIÇÃO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

MEDIDORES MERCADO PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASabr-18

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

HENRIQUE STEIN

ENG. ELETRICISTA

210535

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

HENRIQUE STEIN

ENG. ELETRICISTA

210535

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

HENRIQUE STEIN

ENG. ELETRICISTA

210535

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

HENRIQUE STEIN

ENG. ELETRICISTA

210535

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

HENRIQUE STEIN

ENG. ELETRICISTA

210535

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

HENRIQUE STEIN

ENG. ELETRICISTA

210535

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro


