CAIXA

N° OPERAGAO
1006473-36/2013

SECRETARIA AGRICULTURA

GESTOR PROGRAMA
PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacéo

ACA O/ MODALIDADE
PRCJETO AGROPECUARIO

|OBJETO

CONSTRUCAO DE USINA DE LEITE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICIPIO / UF
SAO BORJA

|LOCALIDADE / ENDERECO

RUA APARICIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
USINA DE LEITE

|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;/’S0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 ‘ BDI 3 | BDI4 | BDI5 |
jan-18 Sim Porto Alegre / RS OBRAS 31,33%
Descricdo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/l8 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18
Parcela (%) 11,42% 10,15% 18,33% 21,70% 21,38% 17,01%
Parcela (R$) 31.138,01 27.673,03 49.955,18 59.166,74 58.296,62 46.376,69

Acumulado (%)

11,42%

21,57%

39,90%

61,60%

82,99%

100,00%

27.476 vOO7 micro

Acumulado (R$) 31.138,01 58.811,04 108.766,22 167.932,96 226.229,58 272.606,27
Parcela (%) 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 19.364,02 Acumulado (%) 25,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.841,01 7.745,61 10.650,21 13.554,81 16.459,42 19.364,02
Parcela (%) 70,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
L2, INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS 11.893,92 Acumulado (%) 70,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.325,74 9.515,14 10.109,83 10.704,53 11.299,22 11.893,92
Parcela (%) 80,00% 20,00%
1.3. FUNDAGOES 22.464,08 Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 17.971,26 22.464,08
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.4. ALVENARIAS 20.907,62 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 10.453,81 20.907,62
1.5. SUPRAESTRUTURA 11.299,03 Acumulado (%) 0,00% 36,83% 84,11% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.161,61 9.503,81 11.299,03
Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
15.1. PILARES 3.073,18 Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.229,27 2.458,54 3.073,18
Parcela (%) 0,00% 30,00% 50,00% 20,00%
15.2. CINTAS 5.902,91 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.770,87 4.722,33 5.902,91
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
15.3. VERGAS/CONTRAVERGAS 2.322,94 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.161,47 2.322,94
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00%
1.6. COBERTURA 30.057,67 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 15.028,84 24.046,14 30.057,67
Parcela (%) 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.7. CONTRAPISO / PISO 13.800,13 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.140,04 8.280,08 11.040,10 13.800,13
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
1.8. ABERTURAS 13.712,11 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.742,42 6.856,06 13.712,11
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.9. REVESTIMEI'\{EB f“A:iEI?DEDSn EREANE 30.432,23 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 80,00% 100,00%




27.476 vOO7 micro

tem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/ig ago/18 set/18 out/18
SOV e e Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.129,67 18.259,34 24.345,78 30.432,23
| Parcela®) | 000%  000%  000%  000%  468%  5317%
1.10. PINTURAS 8.513,27 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,83% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.986,83 8.513,27
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
1.10.1. PINTURA ABERTURAS 1.349,09 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 404,73 1.349,09
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.10.2. PINTURA EXTERNA 1.173,16 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 586,58 1.173,16
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.10.3. FARIUURA INTERI\'l:gI(?P;\OR)EDES LA DI 5.224,16 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612,08 5.224,16
| Parcela®) | 000%  000%  000%  000%  5000%  5000%
1104, PIHITURA 233;:2;\%'55 = ilEs 766,86 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 383,44 766,86
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.10.4.1. PILARES 333,69 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 166,85 333,69
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.10.4.2. VIGA DE FUNDACAO 433,17 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 216,59 433,17
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00%
1.11. CALCADAS EXTERNAS 4.137,37 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 827,47 2.482,42 4.137,37
| Parcela®) |  000%  000%  3782%  3860%  2358%
1.12. CAIXA D!AGUA - VOLUMETRIA 9.287,91 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 37,82% 76,42% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.512,89 7.097,68 9.287,91
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.12.1. VIGAS 1.376,93 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 688,47 1.376,93
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.12.2. LAJE 4.380,46 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.190,23 4.380,46
Parcela (%) 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
1.12.3. PAREDES 3.530,52 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.824,42 3.530,52
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
1.13. INSTALAGOES ELETRICAS 13.393,25 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.678,65 5.357,30 9.375,28 13.393,25
| Parcela®) |  000%  076%  1924%  2830%  3000%  21,70%
1.14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 43.675,45 Acumulado (%) 0,00% 0,76% 20,00% 48,30% 78,30% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 330,75 8.735,09 21.094,33 34.196,96 43.675,45
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
1.14.1. INSTALACOES HIDRAULICAS 7.434,05 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.486,81 2.973,62 5.203,84 7.434,05
Parcela (%) 0,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.14.2. INSTALACOES SANITARIAS 3.307,50 Acumulado (%) 0,00% 10,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 330,75 661,50 1.653,75 2.646,00 3.307,50
| Parcela®) |  000%  000%  2000%  3000%  3000%  2000%
1.14.3. TRATAMENTO DOS EFLUENTES 32.933,90 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.586,78 16.466,96 26.347,12 32.933,90
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.14.3.1. CAIXA DE GORDURA 758,19 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%




ltem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/l8 jun/18 jul/ag ago/18 set/18 out/18

Acumulado (R$) 0,00 0,00 151,64 379,10 606,55 758,19

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.14.3.2. DECANTADOR 6.336,15 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.267,23 3.168,08 5.068,92 6.336,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.14.3.3. TANQUE SEPTICO 11.779,44 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.355,89 5.889,72 9.423,55 11.779,44

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.14.3.4. FILTRO ANAEROBICO 2.628,20 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 525,64 1.314,10 2.102,56 2.628,20

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.14.35. VALAS DE INFILTRACAO 11.431,92 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.286,38 5.715,96 9.145,54 11.431,92

Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00%
1.15. SERVICOS FINAIS 19.668,21 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.966,82 5.900,46 13.767,75 19.668,21

Local Nome: FABIO CUNHA SANTOS

23 de janeiro de 2019

Data

27.476 vOO7 micro

Titulo: ENG. CIVIL
CREA/CAL 63068D
ART/RRT: 02222




