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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Parcela (%) 11,42% 10,15% 18,33% 21,70% 21,38% 17,01% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 31.138,01 27.673,03 49.955,18 59.166,74 58.296,62 46.376,69 0,00 0,00

Acumulado (%) 11,42% 21,57% 39,90% 61,60% 82,99% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 31.138,01 58.811,04 108.766,22 167.932,96 226.229,58 272.606,27 272.606,27 272.606,27

Parcela (%) 11,42% 10,15% 18,33% 21,70% 21,38% 17,01% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 11,42% 21,57% 39,90% 61,60% 82,99% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 31.138,01 58.811,04 108.766,22 167.932,96 226.229,58 272.606,27 272.606,27 272.606,27

Parcela (%) 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.841,01 7.745,61 10.650,21 13.554,81 16.459,42 19.364,02 19.364,02 19.364,02

Parcela (%) 70,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 70,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 8.325,74 9.515,14 10.109,83 10.704,53 11.299,22 11.893,92 11.893,92 11.893,92

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 17.971,26 22.464,08 22.464,08 22.464,08 22.464,08 22.464,08 22.464,08 22.464,08

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 10.453,81 20.907,62 20.907,62 20.907,62 20.907,62 20.907,62 20.907,62

Parcela (%) 0,00% 0,00% 47,28% 15,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 36,83% 84,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.161,61 9.503,81 11.299,03 11.299,03 11.299,03 11.299,03 11.299,03

Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.229,27 2.458,54 3.073,18 3.073,18 3.073,18 3.073,18 3.073,18

Parcela (%) 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.770,87 4.722,33 5.902,91 5.902,91 5.902,91 5.902,91 5.902,91

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.161,47 2.322,94 2.322,94 2.322,94 2.322,94 2.322,94 2.322,94

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 15.028,84 24.046,14 30.057,67 30.057,67 30.057,67

Parcela (%) 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.140,04 8.280,08 11.040,10 13.800,13 13.800,13 13.800,13 13.800,13

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.742,42 6.856,06 13.712,11 13.712,11 13.712,11

Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CONSTRUÇÃO DE USINA DE LEITE 272.606,27

ALVENARIAS 20.907,62

1.5. SUPRAESTRUTURA 11.299,03

1.5.1.

1.5.3. VERGAS/CONTRAVERGAS 2.322,94

1.6. COBERTURA 30.057,67

1.8. ABERTURAS 13.712,11

1.9.
REVESTIMENTO PAREDES  (INT/EXT) + 

LAJE DE FORRO
30.432,23

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 272.606,27

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 19.364,02

1.2. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 11.893,92

1.3. FUNDAÇÕES 22.464,08

1.4.

PILARES 3.073,18

1.5.2. CINTAS 5.902,91

1.7. CONTRAPISO / PISO 13.800,13

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 31,33%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

USINA DE LEITE

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjan-18

DESCRIÇÃO DO LOTE

SECRETARIA AGRICULTURA

PROGRAMA

PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR 

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE USINA DE LEITE1006473-36/2013 PROJETO AGROPECUARIO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 31,33%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

USINA DE LEITE

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjan-18

DESCRIÇÃO DO LOTE

SECRETARIA AGRICULTURA

PROGRAMA

PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR 

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE USINA DE LEITE1006473-36/2013 PROJETO AGROPECUARIO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.129,67 18.259,34 24.345,78 30.432,23 30.432,23 30.432,23

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,83% 53,17% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,83% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.986,83 8.513,27 8.513,27 8.513,27

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 70,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 404,73 1.349,09 1.349,09 1.349,09

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 20,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 586,58 1.173,16 1.173,16 1.173,16

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 10,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612,08 5.224,16 5.224,16 5.224,16

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 383,44 766,86 766,86 766,86

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 80,00% 10,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 166,85 333,69 333,69 333,69

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 80,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 216,59 433,17 433,17 433,17

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 827,47 2.482,42 4.137,37 4.137,37 4.137,37 4.137,37

Parcela (%) 0,00% 0,00% 37,82% 38,60% 23,58% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 37,82% 76,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.512,89 7.097,68 9.287,91 9.287,91 9.287,91 9.287,91

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 688,47 1.376,93 1.376,93 1.376,93 1.376,93 1.376,93

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.190,23 4.380,46 4.380,46 4.380,46 4.380,46

Parcela (%) 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.824,42 3.530,52 3.530,52 3.530,52 3.530,52 3.530,52

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.678,65 5.357,30 9.375,28 13.393,25 13.393,25 13.393,25

Parcela (%) 0,00% 0,76% 19,24% 28,30% 30,00% 21,70% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,76% 20,00% 48,30% 78,30% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 330,75 8.735,09 21.094,33 34.196,96 43.675,45 43.675,45 43.675,45

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.486,81 2.973,62 5.203,84 7.434,05 7.434,05 7.434,05

Parcela (%) 0,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 10,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 330,75 661,50 1.653,75 2.646,00 3.307,50 3.307,50 3.307,50

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.586,78 16.466,96 26.347,12 32.933,90 32.933,90 32.933,90

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%1.14.3.1. CAIXA DE GORDURA 758,19

1.14.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.307,50

1.14.3. TRATAMENTO DOS EFLUENTES 32.933,90

1.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 43.675,45

1.14.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.434,05

1.12.3. PAREDES 3.530,52

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.393,25

1.12.1. VIGAS 1.376,93

1.12.2. LAJE 4.380,46

1.11. CALÇADAS EXTERNAS 4.137,37

1.12. CAIXA D!ÁGUA - VOLUMETRIA 9.287,91

1.10.4.1. PILARES 333,69

1.10.4.2. VIGA DE FUNDAÇÃO 433,17

1.10.4.
PINTURA DOS PILARES E VIGA 

FUNDAÇÃO
766,86

1.10.2. PINTURA EXTERNA 1.173,16

1.10.3.
PINTURA INTERNA (PAREDES + LAJE DE 

FORRO)
5.224,16

1.10. PINTURAS 8.513,27

1.10.1. PINTURA ABERTURAS 1.349,09

1.9.
REVESTIMENTO PAREDES  (INT/EXT) + 

LAJE DE FORRO
30.432,23

227.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Acumulado (R$) 0,00 0,00 151,64 379,10 606,55 758,19 758,19 758,19

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.267,23 3.168,08 5.068,92 6.336,15 6.336,15 6.336,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.355,89 5.889,72 9.423,55 11.779,44 11.779,44 11.779,44

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 525,64 1.314,10 2.102,56 2.628,20 2.628,20 2.628,20

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.286,38 5.715,96 9.145,54 11.431,92 11.431,92 11.431,92

Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.966,82 5.900,46 13.767,75 19.668,21 19.668,21 19.668,21

Local

Data

1.15. SERVIÇOS FINAIS 19.668,21

1.14.3.5. VALAS DE INFILTRAÇÃO 11.431,92

1.14.3.3. TANQUE SÉPTICO 11.779,44

1.14.3.4. FILTRO ANAERÓBICO 2.628,20

1.14.3.1. CAIXA DE GORDURA 758,19

1.14.3.2. DECANTADOR 6.336,15

23 de janeiro de 2019

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOS Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOS

327.476 v007   micro


