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N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTACAO EM PAVER PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA CATAO COELHO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
il PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DREI 437.614,70 | % Periodo: 11,45% 26,64% 32,97% 28,94%
|1.1. ADMINISTRACAO 3.633,87 | % Periodo: 11,45% 26,64% 32,97% 28,94% |
|1.2. SERVICOS INICIAIS 44.899,41 | % Periodo: | 100,00% |
|1.2.1. PLACA DA OBRA 2.903,76 | % Periodo: | 100,00% |
|1.2.2. MOV DE TERRA 41.995,65 | % Periodo: | 100,00% |
|1.3. DRENAGEM PLUVIAL 145.455,38 | % Periodo: 3,29% 79,48% 16,85% 0,38% |
|1.3.1. ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE, LANC 110.030,35 | % Periodo: 4,35% 95,65% |
|1.3.2. CAIXAS COLETORAS E POCO DE VISITA 13.594,29 | % Periodo: 100,00% |
|1.3.3. MEIO FIO EM CONCRETO 21.830,74 | % Periodo: 47,46% 50,00% 2,54% |
|
[1.4. PAVIMENTAGAO 175.829,64 | % Periodo: 50,00% 50,00% ]
|
|1.4.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS 175.829,64 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
|1.5. CALCADA ACESSIVEL 61.308,00 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
[16.  SINALIZAGAO VIARIA 6.488,40 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 437.614,70 %: 11,45% 26,64% 32,97% 28,94%
Repasse: 50.102,70 | 116.570,89 | 144.276,52 | 126.664,59
Periodo: Contrapartida: - - - -
Outros: - - - -
Investimento: 50.102,70 | 116.570,89 | 144.276,52 | 126.664,59
%: 11,45% 38,09% 71,06% 100,00%
Repasse: 50.102,70 | 166.673,59 | 310.950,11 | 437.614,70
Acumulado: Contrapartida: - - - -
Outros: - - - -
Investimento: 50.102,70 | 166.673,59 | 310.950,11 | 437.614,70
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