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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/01/20

Parcela 1

fev/20

Parcela 2

mar/20

Parcela 3

abr/20

Parcela 4

mai/20

Parcela 5

jun/20

Parcela 6

jul/20

Parcela 7

ago/20

Parcela 8

set/20

Parcela (%) 41,89% 58,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 23.621,26 32.762,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 41,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 23.621,26 56.383,56 56.383,56 56.383,56 56.383,56 56.383,56 56.383,56 56.383,56

Parcela (%) 41,89% 58,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 41,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 23.621,26 56.383,56 56.383,56 56.383,56 56.383,56 56.383,56 56.383,56 56.383,56

Parcela (%) 50,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.292,93 2.585,86 2.585,86 2.585,86 2.585,86 2.585,86 2.585,86 2.585,86

Parcela (%) 10,00% 50,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 42,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 16.972,20 39.503,59 39.503,59 39.503,59 39.503,59 39.503,59 39.503,59 39.503,59

Parcela (%) 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.346,22 1.346,22 1.346,22 1.346,22 1.346,22 1.346,22 1.346,22

Parcela (%) 20,00% 50,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 44,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 16.972,20 38.157,37 38.157,37 38.157,37 38.157,37 38.157,37 38.157,37 38.157,37

Parcela (%) 50,00% 50,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 13.812,47 27.624,94 27.624,94 27.624,94 27.624,94 27.624,94 27.624,94 27.624,94

Parcela (%) 30,00% 70,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.159,73 10.532,43 10.532,43 10.532,43 10.532,43 10.532,43 10.532,43 10.532,43

Parcela (%) 70,00% 30,00% 30,00% 60,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.004,08 4.291,54 4.291,54 4.291,54 4.291,54 4.291,54 4.291,54 4.291,54

Parcela (%) 20,00% 60,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.231,91 7.439,70 7.439,70 7.439,70 7.439,70 7.439,70 7.439,70 7.439,70

Parcela (%) 30,00% 70,00% 40,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.231,91 7.439,70 7.439,70 7.439,70 7.439,70 7.439,70 7.439,70 7.439,70

Parcela (%) 100,00% 40,00% 30,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.262,51 2.262,51 2.262,51 2.262,51 2.262,51 2.262,51 2.262,51

Parcela (%) 40,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 120,14 300,36 300,36 300,36 300,36 300,36 300,36 300,36

1.6. LIMPEZA DA OBRA 300,36

REFORMA DO CENTRO SOCIAL 

URBANO
56.383,56

PINTURA DAS ALVENARIAS 38.157,37

1.2.2.1. ALVENARIAS INTERNAS E TETO 27.624,94

1.2.2.2. ALVENARIAS EXTERNAS E PLATIBANDA 10.532,43

1.3.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 56.383,56

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 2.585,86

1.2. PINTURAS 39.503,59

1.2.1. PINTURA DE PORTAS 1.346,22

1.2.2.

COBERTURA 4.291,54

1.5. CALÇADA EXTERNA ( ACESSO ) 2.262,51

1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.439,70

1.4.1. DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/COLOCAÇÃO 7.439,70

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,59%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjul-19

DESCRIÇÃO DO LOTE

SEC.DESENVOLV.SOCIAL

PROGRAMA

SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETO

REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO - ITACHERÊ1028991-80 ATENDIMENTO PARA IDOSOS

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,59%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjul-19

DESCRIÇÃO DO LOTE

SEC.DESENVOLV.SOCIAL

PROGRAMA

SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETO

REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO - ITACHERÊ1028991-80 ATENDIMENTO PARA IDOSOS

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/01/20

Parcela 1

fev/20

Parcela 2

mar/20

Parcela 3

abr/20

Parcela 4

mai/20

Parcela 5

jun/20

Parcela 6

jul/20

Parcela 7

ago/20

Parcela 8

set/20

Local

Data

15 de outubro de 2019

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOS Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOS

227.476 v007   micro


