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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela (%) 42,35% 57,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 23.685,04 32.235,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 42,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 23.685,04 55.920,30 55.920,30 55.920,30 55.920,30 55.920,30 55.920,30 55.920,30

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.608,32 5.216,64 5.216,64 5.216,64 5.216,64 5.216,64 5.216,64 5.216,64

Parcela (%) 36,78% 63,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 36,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.114,79 13.906,62 13.906,62 13.906,62 13.906,62 13.906,62 13.906,62 13.906,62

Parcela (%) 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.368,36 10.920,89 10.920,89 10.920,89 10.920,89 10.920,89 10.920,89 10.920,89

Parcela (%) 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 746,43 2.985,73 2.985,73 2.985,73 2.985,73 2.985,73 2.985,73 2.985,73

Parcela (%) 34,32% 65,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 34,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.169,94 9.235,93 9.235,93 9.235,93 9.235,93 9.235,93 9.235,93 9.235,93

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.896,06 2.896,06 2.896,06 2.896,06 2.896,06 2.896,06 2.896,06

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.169,94 6.339,87 6.339,87 6.339,87 6.339,87 6.339,87 6.339,87 6.339,87

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.590,94 7.181,87 7.181,87 7.181,87 7.181,87 7.181,87 7.181,87 7.181,87

Parcela (%) 100,00% 65,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 34,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.309,00 9.690,60 9.690,60 9.690,60 9.690,60 9.690,60 9.690,60 9.690,60

Parcela (%) 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 796,95 796,95 796,95 796,95 796,95 796,95 796,95 796,95

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 594,31 1.188,61 1.188,61 1.188,61 1.188,61 1.188,61 1.188,61 1.188,61

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.594,19 1.594,19 1.594,19 1.594,19 1.594,19 1.594,19 1.594,19 1.594,19

Parcela (%) 35,00% 65,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 35,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 55.920,30

1.

2.2. SEGURANÇA PARA OS ACESSOS 2.985,73

3. MOBILIARIO 9.235,93

3.1. PLACA TURISTICA 2.896,06

3.2.

SERVIÇOS INICIAIS 5.216,64

2. ACESSO 13.906,62

2.1. PASSEIO INTERNO 10.920,89

BANCOS 6.339,87

4. ILUMINAÇÃO 7.181,87

5. PÓRTICO 9.690,60

5.1. FUNDAÇÃO 796,95

5.2. PILARES 1.188,61

5.3. VIGAS 1.594,19

5.4. ALVENARIA 924,42

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,67%

prefeitura municipal

PROGRAMA

VALORIZAÇÃO TURISTICA

OBJETO

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDROPAISAGISMO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA FÉLIX DA CUNHA,955

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDROout-18

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,67%

prefeitura municipal

PROGRAMA

VALORIZAÇÃO TURISTICA

OBJETO

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDROPAISAGISMO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA FÉLIX DA CUNHA,955

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDROout-18

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Acumulado (R$) 323,55 924,42 924,42 924,42 924,42 924,42 924,42 924,42

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 5.186,43 5.186,43 5.186,43 5.186,43 5.186,43 5.186,43 5.186,43

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.095,46 1.095,46 1.095,46 1.095,46 1.095,46 1.095,46 1.095,46 1.095,46

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.796,59 9.593,18 9.593,18 9.593,18 9.593,18 9.593,18 9.593,18 9.593,18

Local

Data

6. REMOÇÃO DE COBERTURA EXISTENTE 1.095,46

7. URBANISMO 9.593,18

16 de maio de 2019

5.4. ALVENARIA 924,42

5.5. REVESTIMENTO 5.186,43

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

ENG CIVIL

095182

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

ENG CIVIL

095182

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

ENG CIVIL

095182

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

ENG CIVIL

095182

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

ENG CIVIL

095182

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

ENG CIVIL

095182

227.476 v007   micro


