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CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR |PROGRAMA |A(;/S O/ MODALIDADE |OBJETO ) ‘
prefeitura municipal VALORIZACAO TURISTICA PAISSAGISMO REFORMULACAO DA FONTE DE SAO PEDRO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGCO APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA/RS RUA FELIX DA CUNHA 955 REFORMULACAO DA FONTE DE SAO PEDRO
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 ‘
out-18 Sim Porto Alegre / RS REFORMULACAO DA FONTE DE S.80 PEDRO 28,67%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/oo ago/00 set/00
Parcela (%) 42,35% 57,65%

Parcela (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)

50,00%
50,00%
2.608,32

36,78%

23.685,04 32.235,26

50,00%
100,00%
5.216,64

100,00%

Acumulado (%)

34,32%

Acumulado (R$) 5.114,79 13.906,62

Parcela (%) 40,00% 60,00%

2.1, PASSEIO INTERNO 10.920,89 Acumulado (%) 40,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.368,36 10.920,89

Parcela (%) 25,00% 75,00%

2.2. SEGURANCA PARA OS ACESSOS 2.985,73 Acumulado (%) 25,00% 100,00%
Acumulado (R$) 746,43 2.985,73

100,00%

Acumulado (R$)

Acumulado (%)

3.590,94

34,15%

Acumulado (R$) 3.169,94 9.235,93

Parcela (%) 0,00% 100,00%

3.1 PLACA TURISTICA 2.896,06 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.896,06

Parcela (%) 50,00% 50,00%

3.2. BANCOS 6.339,87 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.169,94 6.339,87

Parcela (%) 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00%

7.181,87

100,00%

27.476 vOO7 micro

Acumulado (R$) 3.309,00 9.690,60
Parcela (%) 100,00%
5.1. FUNDAGAO 796,95 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 796,95
Parcela (%) 50,00% 50,00%
5.2. PILARES 1.188,61 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 594,31 1.188,61
Parcela (%) 100,00%
5.3. VIGAS 1.594,19 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.594,19
Parcela (%) 35,00% 65,00%
5.4. ALVENARIA 924,42 Acumulado (%) 35,00% 100,00%




tem Descricdo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/o0 ago/00 set/00
Acumulado (R$) 323,55 924,42
Parcela (%) 0,00% 100,00%
55. REVESTIMENTO 5.186,43 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.186,43
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.095,46
Parcela (%) 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.796,59 9.593,18

Local

16 de maio de 2019
Data

27.476 vOO7 micro

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANT
Titulo: ENG CIVIL

CREA/CAU 095182

ART/RRT:




