PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETO E EDIFICACOES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM PVC E RESERVATORIO

LOCAL: LOCALIDADE SANTOS REIS — SAO BORJA-RS

ITEM 12 PARCELA | 22 PARCELA TOTAL

SERVICOS PRELIMINARES VALOR 8.520,99 0,00 8.520,99
% 100,00 100,00
REDE DE DISTRIBUICAO EM PVC VALOR 18.995,26 18.995,26 37.990,53
% 50,00 50,00 100,00
VALORES TOTAIS VALOR 27.516,25 18.995,26 46.511,52

% 59,16 40,84 -

% ACUMULADO 59,16 100,00 -

SAO BORJA, RS 09/12/2015
atualizado em 17/09/2019
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