CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A¢/1 O/ MODALIDADE |OBJETO |
1039879-47 MINISTERIO DE ESPORTE IMPLEMENTCAO E MODERNIZACAQO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE
|PROPONENTE / TOMADOR |MUN|C|’P|0 / UF |LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
MUNICIPIO DE SAO BORJA SAO BORJA/RS RUA FRANCISCO KOLTERMANN, 1710 QUADRA DA LEONEL BRIZOLA
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |
ago-19 Sim Porto Alegre / RS QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 26,68% | 17,86%
Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 13/02/18 mar/18 abr/18 mai/l8 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18
Parcela (%) 14,85% 19,31% 31,09% 34,75%
Parcela (R$) 47.918,98 62.334,86 100.369,76 112.167,72
Acumulado (%) 14,85% 34,16% 65,25% 100,00%
Acumulado (R$) 47.918,98 110.253,84 210.623,60 322.791,32
Parcela (%) 85,00% 5,00% 5,00% 5,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 9.052,22 Acumulado (%) 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.694,39 8.147,00 8.599,61 9.052,22
Parcela (%) 100,00%
1.2. MOVIMENTO DE TERRA 9.620,16 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 9.620,16
1.3. INFRAESTRUTURA 23.935,44 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 23.935,44
Parcela (%) 100,00%
1.3.1. BLOCO DE FUNDA(;/T\O 5.585,59 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 5.585,59
Parcela (%) 100,00%
1.3.2. ESTACA ESCAVADA D=25,00 CM 7.689,54 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 7.689,54
Parcela (%) 100,00%
1.3.3. VIGA DE BALDRAME 10.660,31 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 10.660,31
1.4. SUPRAESTRUTURA 22.689,45 Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 18.151,56 22.689,45
Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00%
1.4.1. PILAR P12 CONCREIOS'\’AFCK HYWIHA Gt 22.689,45 Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 18.151,56 22.689,45
Parcela (%) 100,00%
1.5. MURO DE ARRIMO 6.668,99 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 6.668,99
1.6. COBEEEL;EG?IEU';%ACCHSMEEQTOAS) (CEbl 148.916,11 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 29.783,22 104.241,28 148.916,11
COBERTURA SUPERIOR (660 M2 EM Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00%
1.6.1. PLANTA OU 792 M2 EM SUPERFICIE) + 148.916,11 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00%
OITOES (135,16 M?) Acumulado (R$) 0,00 29.783,22 104.241,28 148.916,11
Parcela (%) 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
1.7. PAVIMENTA(;OES 69.737,34 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 50,00% 100,00%

27.476 vOO7 micro




ltem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 13/02/18 mar/18 abr/18 mai/l8 jun/18 jul/ag ago/18 set/18 out/18
Acumulado (R$) 0,00 13.947,47 34.868,67 69.737,34
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.8. PINTURA 18.208,55 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 18.208,55
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.9. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 13.963,06 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 13.963,06
Local Nome:  ANTONIO FRANCISCO CORREA PINTO

18 de outubro de 2019

Data

27.476 vOO7 micro

Titulo: ARQUITETO URBANISTA
CREA/CAL A87328-4
ART/RRT: 6021839




