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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Parcela (%) 13,93% 22,14% 12,09% 20,94% 16,56% 14,34% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 36.436,21 57.899,63 31.610,84 54.755,77 43.300,51 37.509,52 0,00 0,00

Acumulado (%) 13,93% 36,07% 48,16% 69,10% 85,66% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 36.436,21 94.335,84 125.946,68 180.702,45 224.002,96 261.512,48 261.512,48 261.512,48

Parcela (%) 13,93% 22,14% 12,09% 20,94% 16,56% 14,34% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 13,93% 36,07% 48,16% 69,10% 85,66% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 36.436,21 94.335,84 125.946,68 180.702,45 224.002,96 261.512,48 261.512,48 261.512,48

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.008,90 1.008,90 1.008,90 1.008,90 1.008,90 1.008,90 1.008,90 1.008,90

Parcela (%) 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.589,63 4.316,05 4.316,05 4.316,05 4.316,05 4.316,05 4.316,05 4.316,05

Parcela (%) 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.093,60 8.489,34 8.489,34 8.489,34 8.489,34 8.489,34 8.489,34 8.489,34

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.199,11 3.199,11 3.199,11 3.199,11 3.199,11 3.199,11 3.199,11

Parcela (%) 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.722,98 4.307,45 4.307,45 4.307,45 4.307,45 4.307,45 4.307,45 4.307,45

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 5.607,97 5.607,97 5.607,97 5.607,97 5.607,97 5.607,97 5.607,97

Parcela (%) 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.452,79 4.087,98 4.087,98 4.087,98 4.087,98 4.087,98 4.087,98 4.087,98

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.708,14 3.708,14 3.708,14 3.708,14 3.708,14 3.708,14 3.708,14

Parcela (%) 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.711,26 4.278,14 4.278,14 4.278,14 4.278,14 4.278,14 4.278,14 4.278,14

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 5.397,82 5.397,82 5.397,82 5.397,82 5.397,82 5.397,82 5.397,82

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.267,53 8.535,06 8.535,06 8.535,06 8.535,06 8.535,06 8.535,06 8.535,06

Parcela (%) 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.10.
HIDROSSANITÁRIO/ ELÉTRICO-

VESTIÁRIO MASCULINO
5.397,82

1.11. PALCO 8.535,06

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 261.512,48

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 1.008,90

1.2.
PISOS - VESTIARIO SANITARIO 

FEMININO
4.316,05

1.3.
PAREDES - VESTIARIO SANITARIO 

FEMININO
8.489,34

1.4.

REFORMA DO GINÁSIO CLETO DORIA 

AZAMBUJA
261.512,48

ABERTURAS METÁLICAS / PINTURA-

VESTIÁRIO MASCULINO
4.278,14

HIDROSSANITÁRIO/ ELÉTRICO - 

VESTIARIO SANITARIO FEMININO
5.607,97

1.7. PISOS-VESTIÁRIO MASCULINO 4.087,98

1.12.

DEMOLIÇÃO./C.PISO - CAMARIM 

FEMININO, DORMITÓRIO E ESTAR DE 

SERVIÇO

3.495,88

PINTURA GERAL PAREDES E TETO - 

VESTIARIO SANITARIO FEMININO
3.199,11

1.5.
ABERTURAS METÁLICAS / PINTURA - 

VESTIARIO SANITARIO FEMININO
4.307,45

1.6.

1.8.
PINTURA GERAL PAREDES E TETO -

VESTIÁRIO MASCULINO
3.708,14

1.9.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,18%

MINISTERIO DO ESPORTE

PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

OBJETO

REFORMA DO GINÁSIO CLETO D. AZAMBUJA1057963-51/2018 PROG ESPORTE

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REFORMA GINÁSIO PASSO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjul-19

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,18%

MINISTERIO DO ESPORTE

PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

OBJETO

REFORMA DO GINÁSIO CLETO D. AZAMBUJA1057963-51/2018 PROG ESPORTE

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REFORMA GINÁSIO PASSO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjul-19

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Acumulado (R$) 2.097,53 3.495,88 3.495,88 3.495,88 3.495,88 3.495,88 3.495,88 3.495,88

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 6.513,91 6.513,91 6.513,91 6.513,91 6.513,91 6.513,91 6.513,91

Parcela (%) 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.011,81 2.529,53 2.529,53 2.529,53 2.529,53 2.529,53 2.529,53 2.529,53

Parcela (%) 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.665,68 2.776,13 2.776,13 2.776,13 2.776,13 2.776,13 2.776,13 2.776,13

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.013,38 3.013,38 3.013,38 3.013,38 3.013,38 3.013,38 3.013,38

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.563,06 1.563,06 1.563,06 1.563,06 1.563,06 1.563,06 1.563,06 1.563,06

Parcela (%) 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.467,02 5.778,37 5.778,37 5.778,37 5.778,37 5.778,37 5.778,37 5.778,37

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 926,19 926,19 926,19 926,19 926,19 926,19 926,19

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.402,94 1.402,94 1.402,94 1.402,94 1.402,94 1.402,94 1.402,94

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.330,57 1.330,57 1.330,57 1.330,57 1.330,57 1.330,57 1.330,57

Parcela (%) 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.627,37 4.378,95 4.378,95 4.378,95 4.378,95 4.378,95 4.378,95 4.378,95

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.633,98 1.633,98 1.633,98 1.633,98 1.633,98 1.633,98 1.633,98

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 633,40 633,40 633,40 633,40 633,40 633,40 633,40

Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.165,03 1.941,72 1.941,72 1.941,72 1.941,72 1.941,72

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.253,04 1.253,04 1.253,04 1.253,04 1.253,04

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.539,92 4.539,92 4.539,92 4.539,92 4.539,92

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.282,10 3.282,10 3.282,10 3.282,10 3.282,10

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.111,83 1.111,83 1.111,83 1.111,83 1.111,83

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%1.30. PINTURA - SECRETARIA/ BANHEIRO 3.210,97

1.28.

EQUIPAMENTOS +SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES - SANITÁRIO 

FEMININO DE ENTRADA

3.282,10

1.29.
PINTURA - SANITÁRIO FEMININO DE 

ENTRADA
1.111,83

1.26.
PINTURA  - SANITÁRIO MASCULINO DE 

ENTRADA
1.253,04

1.27.
EQUIP + SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

SANITÁRIO MASCULINO DE ENTRADA
4.539,92

DEMOLIÇÃO+C PISO + REGULAR 

+REVESTIM - SALA DOS ARBITROS  

+CORREDOR

4.378,95

1.23.

6.513,91

1.16.
PINTURA - DEPÓSITO DE MATERIAL 

ESPORTIVO
3.013,38

1.17.
DEMOLIÇÕES - SALA AO LADO 

MATERIAIS ESPORTIVOS - (BANHEIRO)
1.563,06

1.14.

PORTA+LUMINARIA - CAMARIM 

FEMININO, DORMITÓRIO E ESTAR DE 

SERVIÇO

2.529,53

1.15.
DEMOLIÇÃO/C.PISO - DEPÓSITO DE 

MATERIAL ESPORTIVO
2.776,13

1.402,94

1.21.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

CORREDOR + SALA DOS ARBITROS
633,40

1.25.
DEMOLIÇÃO + C PISO + REVESTIMENTO - 

SANITÁRIO MASCULINO DE ENTRADA
1.941,72

1.12.

DEMOLIÇÃO./C.PISO - CAMARIM 

FEMININO, DORMITÓRIO E ESTAR DE 

SERVIÇO

3.495,88

1.13.
PINTURA - CAMARIM FEMININO, 

DORMITÓRIO E ESTAR DE SERVIÇO

ACESSÓRIOS + ACABAMENTOS -SALA 

AO LADO MATERIAIS ESPORT - 

(BANHEIRO)

1.330,57

1.22.

1.18.

REGULAR+C PISO+REVESTIM -SALA AO 

LADO MATERIAIS ESPORTIVOS - 

(BANHEIRO)

5.778,37

1.19.
EQUIPAM. SANITÁRIO SALA AO LADO 

MATERIAIS ESPORTIVOS - (BANHEIRO)
926,19

1.20.
PINTURA -  SALA AO LADO MATERIAIS 

ESPORTIVOS - (BANHEIRO)

PINTURA - SALA DOS ÁRBITROS + 

CORREDOR
1.633,98

1.24.

227.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.210,97 3.210,97 3.210,97 3.210,97 3.210,97

Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 233,58 389,30 389,30 389,30 389,30 389,30

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 450,46 450,46 450,46 450,46 450,46

Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.170,51 3.617,51 3.617,51 3.617,51 3.617,51 3.617,51

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.320,64 1.320,64 1.320,64 1.320,64 1.320,64

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.615,59 4.615,59 4.615,59 4.615,59 4.615,59

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323,41 1.323,41 1.323,41

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.890,50 4.890,50 4.890,50 4.890,50 4.890,50 4.890,50 4.890,50 4.890,50

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.159,54 1.159,54 1.159,54 1.159,54 1.159,54 1.159,54

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 19.076,35 38.152,70 38.152,70 38.152,70 38.152,70 38.152,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.539,28 15.078,55 15.078,55 15.078,55 15.078,55 15.078,55

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.450,40 2.450,40 2.450,40 2.450,40 2.450,40

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.259,25 10.864,15 10.864,15 10.864,15 10.864,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.220,17 14.067,23 14.067,23 14.067,23

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.412,33 11.412,33 11.412,33 11.412,33

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 18.310,80 36.621,60 36.621,60 36.621,60

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.647,58 2.647,58 2.647,58

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172,00 1.172,00 1.172,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%1.48. RAMPA EXTERNA DO PRÉDIO 2.971,52

1.45. PISO DA CALÇADAS EXTERNA 36.621,60

1.46.
ESGOTO PLUVIAL ( FUNDOS DO PRÉDIO 

)
2.647,58

1.47. VIDROS 1.172,00

1.42.
COLOCAÇÃO TESOURAS E CAIBROS - 

COBERTURA
10.864,15

1.43.
TELHAMENTO+CUMEEIRA+CALHA+RUF

O - COBERTURA
14.067,23

1.44.
SERVIÇOS INICIAIS PARA CALÇADAS 

EXTERNAS
11.412,33

1.41.

REMOVIMENTO TELHA + TRAMA + 

LOCAÇÃO/MONTAGEM ANDAIMES - 

COBERTURA

2.450,40

1.40.

POLIMENTO + LIXAMENTO + RECUP 

PISO CERÂM + TACOS - QUADRA 

POLIESPORTIVA

15.078,55

1.38.
RESTAURAÇÃO FISSURAS NAS 

ALVENARIAS ( VÁRIOS LOCAIS )
1.159,54

1.39. PINTURA - QUADRA POLIESPORTIVA 38.152,70

1.36. LIMPEZA DA LAJE DA MARQUISE 1.323,41

1.37.
RECUPERAÇÃO PARCIAL (66%) DAS 

LAJES DO SETOR ATRÀS DO PALCO
4.890,50

1.34. PINTURA - BANHEIRO PNE 1.320,64

1.35.
EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES - BANHEIRO PNE
4.615,59

1.32.

EQUIPAMENTOS - 

SECRETARIA/BANHEIRO + BILHETERIA + 

COZINHA + BAR

450,46

1.33.
CONCRETO + ALVENARIA + REBOCO +  

BANCADA - BANHEIRO PNE
3.617,51

1.30. PINTURA - SECRETARIA/ BANHEIRO 3.210,97

1.31.

DEMOLIÇÃO + ESCAVAÇÃO + C PISO + 

REVESTIMENTO - 

SECRETARIA/BANHEIRO

389,30

327.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485,76 2.971,52 2.971,52 2.971,52

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278,67 2.278,67 2.278,67

Parcela (%) 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 266,55 533,09 799,64 1.066,18 1.332,73 1.776,97 1.776,97 1.776,97

Local

Data

1.48. RAMPA EXTERNA DO PRÉDIO 2.971,52

1.49.
CORRIMÃO DA RAMPA EXTERNA DO 

PRÉDIO
2.278,67

08 de outubro de 2019

1.50. LIMPEZA DA OBRA 1.776,97

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

427.476 v007   micro


