CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacéo

1057963-51/2018  |MINISTERIO DO ESPORTE

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA
ESPORTE E GRANDES EVENTOS

ACA O/ MODALIDADE
PRC'G ESPORTE

OBJETO
REFORMA DO GINASIO CLETO D. AZAMBUJA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA RUA APARICIO MARIENSE 2751 REFORMA GINASIO PASSO
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRI(;ﬂO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 ‘ BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
jul-19 Sim Porto Alegre / RS OBRAS 30,18%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/1s ago/18 set/18 out/18
Parcela (%) 13,93% 22,14% 12,09% 20,94% 16,56% 14,34%
Parcela (R$) 36.436,21 57.899,63 31.610,84 54.755,77 43.300,51 37.509,52
Acumulado (%) 13,93% 36,07% 48,16% 69,10% 85,66% 100,00%
Acumulado (R$) 36.436,21 94.335,84 125.946,68 180.702,45 224.002,96 261.512,48
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.008,90 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.008,90
Parcela (%) 60,00% 40,00%
1.2. BECEN VEFSE'I"\IAAIEII’\OIOSANITARIO 4.316,05 Acumulado (%) 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.589,63 4.316,05
Parcela (%) 60,00% 40,00%
1.3. FARERIES \I/:EE?/I-II-:\IIA;EI(()) SRS 8.489,34 Acumulado (%) 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.093,60 8.489,34
Parcela (%) 0,00% 100,00%
PINTURA GERAL PAREDES E TETO -
1.4. 3.199,11 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
VESTIARIO SANITARIO FEMININO Acumulado (RS) 0,00 3.19911
< B Parcela (%) 40,00% 60,00%
15. AE\‘/iZTTLI’EQg “S”Emﬁﬂgfs '/:;'V’I‘:L‘IJNF? 4.307,45 Acumulado (%) 40,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.722,98 4.307,45
) a Parcela (%) 0,00% 100,00%
HIDROSSANITARIO/ ELETRICO -
1.6. 5.607,97 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
VESTIARIO SANITARIO FEMININO Acumulado (RS) 0,00 5.607,97
Parcela (%) 60,00% 40,00%
1.7. PISOS-VESTIARIO MASCULINO 4.087,98 Acumulado (%) 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.452,79 4.087,98
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.8. PINTU\R/Q;_T:ARQEPN'?A?SI’ESESIEOTETO 3.708,14 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.708,14
< ) Parcela (%) 40,00% 60,00%
1.9. ABERT\}'ERSATSIA'QFJ ';\A"A'\(;'éimgwm 427814 Acumulado (%) 40,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.711,26 4.278,14
< - Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.10. HID?/(;:?&I;I;{DA;?S/’;IJEJ\‘R(’)ICO 5.397,82 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.397,82
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.11. PALCO 8.535,06 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.267,53 8.535,06
DEMOLICAO./C.PISO - CAMARIM Parcela (%) 60,00% 40,00%
1.12. FEMININO, DORMITORIO E ESTAR DE 3.495,88 Acumulado (%) 60,00% 100,00%
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ltem D ici0 das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
escrigao das Metas ¢ (R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/1s jul/1s ago/18 set/18 out/18
SERVICO Acumulado (R$) 2.097,53 3.495,88
Parcela (%) 0,00% 100,00%
PINTURA - CAMARIM FEMININO
1.13. 2 ! 6.513,91 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
DORMITORIO E ESTAR DE SERVICO Acumulado (RS) 0.00 6.513.01
PORTA+LUMINARIA - CAMARIM Parcela (%) 40,00% 60,00%
1.14. FEMININO, DORMITORIO E ESTAR DE 2.529,53 Acumulado (%) 40,00% 100,00%
SERVICO Acumulado (R$) 1.011,81 2.529,53
~ p Parcela (%) 60,00% 40,00%
1.15. DEMOII_\;(/;A'A}CE)SATSECS)P oDFE%C\)/SélTO D= 2.776,13 Acumulado (%) 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.665,68 2.776,13
: - Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.16. PINUURA DEEgF?Cfll?TI'(I)VDOE NMIATERIAL 3.013,38 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.013,38
~ Parcela (%) 100,00%
DEMOLICOES - SALA AO LADO
1.17. 1.563,06 Acumulado (%) 100,00%
MATERIAIS ESPORTIVOS - (BANHEIRO) Acumulado (RS) 1.563,06
REGULAR+C PISO+REVESTIM -SALA AO Parcela (%) 60,00% 40,00%
1.18. LADO MATERIAIS ESPORTIVOS - 5.778,37 Acumulado (%) 60,00% 100,00%
(BANHEIRO) Acumulado (R$) 3.467,02 5.778,37
B 0, 0,
119,  EQUPAM SANITARDSALAROLADO | gy1q | ,onill0 | 000 10000
MATERIAIS ESPORTIVOS - (BANHEIRO) Acumulado (RS) 0,00 926,19
] Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.20. PINTUEF;'?:)OS_ﬁb%é(? (LQI?\%:;/I@EI?RIAIS 1.402,94 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.402,94
ACESSORIOS + ACABAMENTOS -SALA Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.21. AO LADO MATERIAIS ESPORT - 1.330,57 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
(BANHEIRO) Acumulado (R$) 0,00 1.330,57
DEMOLICAO+C PISO + REGULAR Parcela (%) 60,00% 40,00%
1.22. +REVESTIM - SALA DOS ARBITROS 4.378,95 Acumulado (%) 60,00% 100,00%
+CORREDOR Acumulado (R$) 2.627,37 4.378,95
< Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.23. PN iAOLRAR'EggSRB'TROS * 1.633,98 Acumulado (%) 0.00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.633,98
Parcela (%) 0,00% 100,00%
SERVICOS COMPLEMENTARES -
1.24. 633,40 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
CORREDOR + SALA DOS ARBITROS Acumulado (RS) 0,00 633.40
~ | Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
1.25. Dg;"&f&g T\Ai; (':SUC’LI;'\ISEE)VEESL'TN@'&O 1.941,72 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.165,03 1.941,72
P Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.26. PN = SA’;E_?;L%XAASCULINO DE 1.253,04 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.253,04
0, 0, 0, 0,
EQUIP + SERVICOS COMPLEMENTARES 1 Parcela (%) Dl D000 D000 A00M0I
1.27. SANITARIO MASCULINO DE ENTRADA 4.539,92 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.539,92
EQUIPAMENTOS +SERVICOS Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.28. COMPLEMENTARES - SANITARIO 3.282,10 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
FEMININO DE ENTRADA Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.282,10
< Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.20. PINTURA - SAE‘,\'ITT’;FESAFEM'N'NO DE 1.111,83 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.111,83
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.30. PINTURA - SECRETARIA/ BANHEIRO 3.210,97 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
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ltem Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.210,97
DEMOLICAO + ESCAVAGAO + C PISO + Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
1.31. REVESTIMENTO - 389,30 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%
SECRETARIA/BANHEIRO Acumulado (R$) 0,00 0,00 233,58 389,30
EQUIPAMENTOS - Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.32. SECRETARIA/BANHEIRO + BILHETERIA + 450,46 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
COZINHA + BAR Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 450,46
Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
1.33. CONCSEJSABQEVBEA\‘,\fﬁé?RBRPENBSCO * 3.617,51 Acumulado (%) 0.00% 0,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.170,51 3.617,51
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.34. PINTURA - BANHEIRO PNE 1.320,64 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.320,64
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
135 OMES_E';QL”TEEFISSS -+Bi$\1?-|\g|%%SPNE 4.615,59 Acumulado (%) 0.00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.615,59
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.36. LIMPEZA DA LAJE DA MARQUISE 1.323,41 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323,41
~ Parcela (%) 100,00%
RECUPERAGAO PARCIAL (66%) DAS
1.37. A 4.890,50 Acumulado (%) 100,00%
LAJES DO SETOR ATRAS DO PALCO Aoumiado (28) £.890,50
- Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.38. Effgh’?:;ﬁg'?%:flgg%igg 1.159,54 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.159,54
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.39. PINTURA - QUADRA POLIESPORTIVA 38.152,70 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 19.076,35 38.152,70
POLIMENTO + LIXAMENTO + RECUP Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.40. PISO CERAM + TACOS - QUADRA 15.078,55 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
POLIESPORTIVA Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.539,28 15.078,55
REMOVIMENTO TELHA + TRAMA + Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
141, LOCAGAO/MONTAGEM ANDAIMES - 2.450,40 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
COBERTURA Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.450,40
- ) Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
1.42, COLOCACAOCTOEBSE%UT'EARSAE CAEIROE 10.864,15 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.259,25 10.864,15
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
TELHAMENTO+CUMEEIRA+CALHA+RUF
143, Jpiasiyaus UF 1 1406723 | Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.220,17 14.067,23
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.44, SERICoE 'N'E(Q’T*'ESRZ’:\ZA CALGADRE 11.412,33 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.412,33
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.45. PISO DA CALGADAS EXTERNA 36.621,60 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 18.310,80 36.621,60
. Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
naE,  COCOTOHUVIALG '):UNDOS DOPREDIO| 647 58 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.647,58
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.47. VIDROS 1.172,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172,00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.48. RAMPA EXTERNA DO PREDIO 2.971,52 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%




Valores Totais

Inicio de Obra

ltem Descricio das Metas / Macrosservicos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485,76 2.971,52
~ Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.49. CORRIMAY) DAPTRAEI\STOA SATERNA IR 2.278,67 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278,67
Parcela (%) 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%
1.50. LIMPEZA DA OBRA 1.776,97 Acumulado (%) 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 266,55 533,09 799,64 1.066,18 1.332,73 1.776,97
Local Nome: FABIO CUNHA SANTOS

08 de outubro de 2019

Data

27.476 vOO7 micro

Titulo: ENG. CIVIL
CREA/CAL 63068D
ART/RRT: 02222




