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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/04/19

Parcela 1

mai/19

Parcela 2

jun/19

Parcela 3

jul/19

Parcela 4

ago/19

Parcela 5

set/19

Parcela 6

out/19

Parcela 7

nov/19

Parcela 8

dez/19

Parcela (%) 12,52% 9,10% 9,52% 13,58% 30,78% 24,50% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 38.943,42 28.318,94 29.631,11 42.246,94 95.778,73 76.244,94 0,00 0,00

Acumulado (%) 12,52% 21,62% 31,14% 44,72% 75,50% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 38.943,42 67.262,36 96.893,47 139.140,41 234.919,14 311.164,08 311.164,08 311.164,08

Parcela (%)

Acumulado (%) 12,52% 21,62% 31,14% 44,72% 75,50% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 38.943,42 67.262,36 96.893,47 139.140,41 234.919,14 311.164,08 311.164,08 311.164,08

Parcela (%) 75,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 24.001,34 25.601,43 27.201,52 28.801,61 30.401,70 32.001,79 32.001,79 32.001,79

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.616,23 51.232,45 51.232,45 51.232,45

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.078,97 34.157,93 34.157,93 34.157,93

Parcela (%)

Acumulado (%) 9,19% 25,62% 42,85% 67,84% 97,64% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 14.942,08 41.660,93 69.691,95 110.338,80 158.791,74 162.636,29 162.636,29 162.636,29

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 14.942,08 14.942,08 14.942,08 14.942,08 14.942,08 14.942,08 14.942,08 14.942,08

Parcela (%) 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 18.309,59 26.156,56 26.156,56 26.156,56 26.156,56 26.156,56 26.156,56

Parcela (%)

Acumulado (%) 0,00% 33,52% 79,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.853,37 6.765,15 8.513,56 8.513,56 8.513,56 8.513,56 8.513,56

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 575,15 575,15 575,15 575,15 575,15 575,15 575,15

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.278,22 4.556,43 4.556,43 4.556,43 4.556,43 4.556,43 4.556,43

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.633,57 1.633,57 1.633,57 1.633,57 1.633,57 1.633,57

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.748,41 1.748,41 1.748,41 1.748,41 1.748,41

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 311.164,08

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 32.001,79

1.2. CHURRASQUEIRAS  ( 04 UNIDADES ) 51.232,45

1.3. MURAIS 2,00 X 3,00  ( 18 UNIDADES ) 34.157,93

1.4.

1.4.3.4. LAJE DE CONCRETO (CAIXA D'ÀGUA) 1.748,41

PRÈDIO SANITÁRIOS/ACESSO 162.636,29

1.4.1.
FUNDAÇÃO (ESTACAS + VIGAS DE 

BALDRAME)
14.942,08

1.4.3.3. SOBRE CINTA (ALVENARIA ALTA) 1.633,57

1.4.2.

1.4.3.1. PILARES EXTERNOS 575,15

1.4.3.2. CINTAS SUPERIOR 4.556,43

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM 

PILARETES
26.156,56

1.4.3. SUPRAESTRUTURA 8.513,56

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE 

HORTOFLORESTAL
311.164,08

1.4.4. COBERTURA 15.805,20

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,91%

MINISTERIO DO TURISMO

PROGRAMA

PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR 

OBJETO

CONSTRUÇÃO NO PARQUE HORTO FLORESTALMTUR 870724/2018 PROJETO REVITALIZAÇÃO PARQUE DO 

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE  HORTOFLORESTAL

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjul-19

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,91%

MINISTERIO DO TURISMO

PROGRAMA

PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR 

OBJETO

CONSTRUÇÃO NO PARQUE HORTO FLORESTALMTUR 870724/2018 PROJETO REVITALIZAÇÃO PARQUE DO 

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE  HORTOFLORESTAL

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjul-19

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/04/19

Parcela 1

mai/19

Parcela 2

jun/19

Parcela 3

jul/19

Parcela 4

ago/19

Parcela 5

set/19

Parcela 6

out/19

Parcela 7

nov/19

Parcela 8

dez/19

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 11.063,64 15.805,20 15.805,20 15.805,20 15.805,20

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.107,16 7.107,16 7.107,16 7.107,16

Parcela (%)

Acumulado (%) 0,00% 12,37% 28,86% 41,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.596,71 6.058,98 8.655,68 20.995,67 20.995,67 20.995,67 20.995,67

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.377,25 3.213,58 4.590,83 4.590,83 4.590,83 4.590,83 4.590,83

Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.219,46 2.845,40 4.064,85 4.064,85 4.064,85 4.064,85 4.064,85

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.339,99 12.339,99 12.339,99 12.339,99

Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.959,18 6.904,75 9.863,93 9.863,93 9.863,93 9.863,93 9.863,93

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,50 1.257,50 1.257,50 1.257,50

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 8.307,56 16.615,12 16.615,12 16.615,12 16.615,12

Parcela (%) 0,00% 30,00% 70,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.051,55 13.505,15 13.505,15 13.505,15 13.505,15 13.505,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.630,04 5.433,45 5.433,45 5.433,45 5.433,45

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.970,61 12.815,16 12.815,16 12.815,16

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.812,88 7.700,60 9.625,75 9.625,75 9.625,75 9.625,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.030,50 6.061,00 6.061,00 6.061,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.919,62 24.919,62 24.919,62

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 155,00 155,00

Local

Data

1.6.
REDE HIDROSSANITÁRIA DA ÁREA 

ABERTA DO PARQUE
24.919,62

1.7. SERVIÇOS FINAIS 155,00

1.4.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.625,75

1.5. PÓRTICO DE MADEIRA 6.061,00

08 de outubro de 2019

1.4.6.3. EQUIPAMENTOS 12.339,99

1.4.6.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4.064,85

REBOCO 13.505,15

PAVIMENTAÇÃO / PISOS 9.863,93

1.4.8. REVESTIMENTO ( AZULEJO ) 1.257,50

1.4.7.

1.4.4. COBERTURA 15.805,20

1.4.5. BANCADAS/DIVISÓRIAS 7.107,16

1.4.12.
REVESTIMENTO DE ARENITO (PAREDE 

ALTA + CRUZ VAZADA)
12.815,16

1.4.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 20.995,67

1.4.6.1.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES
4.590,83

1.4.11. PINTURA 5.433,45

1.4.9. ESQUADRIAS / VIDRO 16.615,12

1.4.10.

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

63068D

227.476 v007   micro


