CAIXA

N° OPERAGAO

|GESTOR |PROGRAMA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacéo

|A¢/1 O/ MODALIDADE

|OBJETO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MTUR 870724/2018 [MINISTERIO DO TURISMO PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR PRCJETO REVITALIZACAO PARQUE DO CONSTRUCAO NO PARQUE HORTO FLORESTAL
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA RUA APARICIO MARIENSE 2751 REVITALIZACAO DO PARQUE HORTOFLORESTAL

|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 ‘ BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |
jul-19 Sim Porto Alegre / RS OBRAS 30,91%
Descricdo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/04/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Parcela (%) 12,52% 9,10% 9,52% 13,58% 30,78% 24,50%
Parcela (R$) 38.943,42 28.318,94 29.631,11 42.246,94 95.778,73 76.244,94

Acumulado (%)

12,52%

21,62%

31,14%

44,72%

75,50%

100,00%

27.476 vOO7 micro

Acumulado (R$) 38.943,42 67.262,36 96.893,47 139.140,41 234.919,14 311.164,08
Parcela (%) 75,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 32.001,79 Acumulado (%) 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%
Acumulado (R$) 24.001,34 25.601,43 27.201,52 28.801,61 30.401,70 32.001,79
Parcela (%) 50,00% 50,00%
L2, CHURRASQUEIRAS (04 UNIDADES ) 51.232,45 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.616,23 51.232,45
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.3. MURAIS 2,00 X 3,00 (18 UNIDADES) 34.157,93 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.078,97 34.157,93
1.4. PREDIO SANITARIOS/ACESSO 162.636,29 Acumulado (%) 9,19% 25,62% 42,85% 67,84% 97,64% 100,00%
Acumulado (R$) 14.942,08 41.660,93 69.691,95 110.338,80 158.791,74 162.636,29
FUNDAGAO (ESTACAS + VIGAS DE Parcela (%) 100,00%
14.1. BALDRAME) 14.942,08 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 14.942,08
% Parcela (%) 70,00% 30,00%
1.4.2. ALVENARI'QIEL)ERE;_FI;/SACAO clei 26.156,56 Acumulado (%) 0,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 18.309,59 26.156,56
1.4.3. SUPRAESTRUTURA 8.513,56 Acumulado (%) 0,00% 33,52% 79,46% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.853,37 6.765,15 8.513,56
Parcela (%) 100,00%
1.4.3.1. PILARES EXTERNOS 575,15 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 575,15
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.43.2. CINTAS SUPERIOR 4.556,43 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.278,22 4.556,43
Parcela (%) 100,00%
1.4.3.3. SOBRE CINTA (ALVENARIA ALTA) 1.633,57 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.633,57
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.4.3.4. LAJE DE CONCRETO (CAIXA D'AGUA) 1.748,41 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.748,41
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
1.4.4. COBERTURA 15.805,20 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00%




ltem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/04/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 11.063,64 15.805,20
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.4.5. BANCADAS/DIVISORIAS 7.107,16 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.107,16
Parcela (%)
1.4.6. INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS 20.995,67 Acumulado (%) 0,00% 12,37% 28,86% 41,23% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.596,71 6.058,98 8.655,68 20.995,67
~ < Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00%
1461, l%&ﬁ%%?s?%ﬁ%&%ﬁi 4590,83 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.377,25 3.213,58 4.590,83
Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
1.4.6.2. INSTALACOES SANITARIAS 4.064,85 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.219,46 2.845,40 4.064,85
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.4.6.3. EQUIPAMENTOS 12.339,99 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.339,99
Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
1.4.7. PAVIMENTACAO / PISOS 9.863,93 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.959,18 6.904,75 9.863,93
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.4.8. REVESTIMENTO ( AZULEJO ) 1.257,50 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,50
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.4.9. ESQUADRIAS / VIDRO 16.615,12 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 8.307,56 16.615,12
Parcela (%) 0,00% 30,00% 70,00%
1.4.10. REBOCO 13.505,15 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.051,55 13.505,15
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
1.4.11. PINTURA 5.433,45 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.630,04 5.433,45
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
1.4.12. REVESTA“{EQKOC%iQ%ignggPAREDE 12.815,16 Acumulado (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.970,61 12.815,16
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00%
1.4.13. INSTALACOES ELETRICAS 9.625,75 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.812,88 7.700,60 9.625,75
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.5. PORTICO DE MADEIRA 6.061,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.030,50 6.061,00
< < Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.6. [RIERIE TBDIERSESSZILAARngL?Q ARER 24.919,62 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.919,62
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.7. SERVICOS FINAIS 155,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00
Local Nome:  FABIO CUNHA SANTOS

08 de outubro de 2019

Data

27.476 vOO7 micro

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAL 63068D
ART/RRT:




