CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A¢/1 O / MODALIDADE |OBJETO ) |
1006473-36/2013 _ |[MTUR TURISMO PRC'G TURISMO REFORMA FARMACIA POPULAR PASSO
|PROPONENTE / TOMADOR IMUNICiPIO | UF |LOCALIDADE / ENDEREGCO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA RUA APARICIO MARIENSE 2751 REFORMA FARMACIA POPULAR
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI ‘DESCRK;AO DO LOTE | BDI 1 | BDI 2 ‘ BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |
jun-17 Sim Porto Alegre / RS OBRAS 30,00%
.. . Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
Descrigdo das Metas / Macrosservigos RS9) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/1g ago/18 set/18 out/18
Parcela (%) 21,64% 53,61% 24,75%
Parcela (R$) 8.771,63 21.730,04 10.030,82
Acumulado (%) 21,64% 75,25% 100,00%
Acumulado (R$) 8.771,63 30.501,67 40.532,49
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.016,80 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.016,80
Parcela (%) 80,00% 20,00%
1.2. COBERTURA 581,40 Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 465,12 581,40
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.3. PISOS EXTERNOS / RAMPAS 12.316,27 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.158,14 12.316,27
Parcela (%) 40,00% 60,00%
1.4. AI;:VEECNI-ﬁl\:IAE?\I!I'gBleR;rlxgg E 361,62 Acumulado (%) 40,00% 100,00%
Acumulado (R$) 144,65 361,62
Parcela (%) 20,00% 60,00% 20,00%
1.5. REVESTIMENTOS 1.762,89 Acumulado (%) 20,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 352,58 1.410,31 1.762,89
Parcela (%) 60,00% 40,00%
1.6. REFORCO ESTRUTURAL 804,63 Acumulado (%) 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 482,78 804,63
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.7. ESQUADRIAS 5.851,40 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.925,70 5.851,40
Parcela (%) 0,00% 70,00% 30,00%
1.8. PINTURAS 10.281,19 Acumulado (%) 0,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.196,83 10.281,19
Parcela (%) 20,00% 50,00% 30,00%
1.9. EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS 757,78 Acumulado (%) 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 151,56 530,45 757,78
- Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.10. TEUQBllJ.: E:ggggoEsA%Egg(l)cR?Cs)/S 6.590,51 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.295,26 6.590,51
Parcela (%) 0,00% 30,00% 70,00%
1.11. LIMPEZA DA OBRA 208,00 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 62,40 208,00

27.476 vOO7 micro



’ Item ’ Descrigcdo das Metas / Macrosservigos

Valores Totais
(R$)

Local

27 de setembro de 2017

Inicio de Obra
10/02/18

Parcela 1
mar/18

Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5
abr/18 mai/l8 jun/18 jul/18

Parcela 6
ago/18

Parcela 7
set/18

Parcela 8

Data

27.476 vOO7 micro

Nome: FABIO CUNHA SANTOS
Titulo: ENG. CIVIL

CREA/CAL 63068D

ART/RRT: 02222

out/18



