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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Parcela (%) 21,64% 53,61% 24,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 8.771,63 21.730,04 10.030,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 21,64% 75,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.771,63 30.501,67 40.532,49 40.532,49 40.532,49 40.532,49 40.532,49 40.532,49

Parcela (%) 21,64% 53,61% 24,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 21,64% 75,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 8.771,63 30.501,67 40.532,49 40.532,49 40.532,49 40.532,49 40.532,49 40.532,49

Parcela (%) 100,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.016,80 1.016,80 1.016,80 1.016,80 1.016,80 1.016,80 1.016,80 1.016,80

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 465,12 581,40 581,40 581,40 581,40 581,40 581,40 581,40

Parcela (%) 50,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.158,14 12.316,27 12.316,27 12.316,27 12.316,27 12.316,27 12.316,27 12.316,27

Parcela (%) 40,00% 60,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 144,65 361,62 361,62 361,62 361,62 361,62 361,62 361,62

Parcela (%) 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 352,58 1.410,31 1.762,89 1.762,89 1.762,89 1.762,89 1.762,89 1.762,89

Parcela (%) 60,00% 40,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 482,78 804,63 804,63 804,63 804,63 804,63 804,63 804,63

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.925,70 5.851,40 5.851,40 5.851,40 5.851,40 5.851,40 5.851,40

Parcela (%) 0,00% 70,00% 30,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 7.196,83 10.281,19 10.281,19 10.281,19 10.281,19 10.281,19 10.281,19

Parcela (%) 20,00% 50,00% 30,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 151,56 530,45 757,78 757,78 757,78 757,78 757,78 757,78

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 30,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.295,26 6.590,51 6.590,51 6.590,51 6.590,51 6.590,51 6.590,51

Parcela (%) 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 62,40 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00

1.10.
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS/ 

TUBULAÇÕES  E ACESSÓRIOS
6.590,51

1.11. LIMPEZA DA OBRA 208,00

1.8. PINTURAS 10.281,19

1.9. EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 757,78

REFORÇO ESTRUTURAL 804,63

1.7. ESQUADRIAS 5.851,40

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 40.532,49

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 1.016,80

1.2. COBERTURA 581,40

1.3. PISOS EXTERNOS / RAMPAS 12.316,27

1.4.

REFORMA DA FARMÁCIA POPULAR 

BAIRRO DO PASSO
40.532,49

ALVENARIAS / ABERTURA E 

FECHAMENTO DE VÃOS
361,62

1.5. REVESTIMENTOS 1.762,89

1.6.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,00%

MTUR

PROGRAMA

TURISMO

OBJETO

REFORMA FARMÁCIA POPULAR PASSO1006473-36/2013 PROG TURISMO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REFORMA FARMÁCIA POPULAR

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjun-17

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,00%

MTUR

PROGRAMA

TURISMO

OBJETO

REFORMA FARMÁCIA POPULAR PASSO1006473-36/2013 PROG TURISMO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REFORMA FARMÁCIA POPULAR

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjun-17

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Local

Data

27 de setembro de 2017

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

227.476 v007   micro


