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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTOS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIOS, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE E SINAL. VERTICAL TOTAL GERAL

Ruas:  Avenida Viriato Vargas

PROPOSTA: 036542/2019

ITEM DESCRIÇÃO
MENSAL

PREÇO (R$) %1 2 3 4 5 6

1
PLACA DE OBRA 1.371,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371,80 0,40 R$ 1.371,80

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO 1.019,97 1.019,97 1.019,97 1.019,97 1.019,97 1.019,97 6.119,82 1,78 R$ 6.119,82

16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

3 TERRAPLENAGEM 0,00 5.216,66 0,00 5.216,66 3.008,21 0,00 13.441,53 3,90 R$ 13.441,53
0,00 38,81 0,00 38,81 22,38 0,00

4 DRENAGEM PLUVIAL 50.171,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.171,94 14,57 R$ 50.171,94
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 PV E BL 0,00 7.280,48 0,00 0,00 0,00 0,00 7.280,48 2,11 R$ 7.280,48
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 MEIO FIOS 0,00 13.974,08 0,00 13.974,08 4.474,30 0,00 32.422,46 9,42 R$ 32.422,46
0,00 43,10 0,00 43,10 13,80 0,00

7 PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 79.486,92 0,00 79.486,92 30.010,75 188.984,60 54,90 R$ 188.984,60
0,00 0,00 42,06 0,00 42,06 15,88

8 ACESSIBILIDADE 0,00 17.044,22 0,00 17.044,22 0,00 7.411,97 41.500,41 12,06 R$ 41.500,41
0,00 41,07 0,00 41,07 0,00 17,86

9 SINALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,88 2.950,88 0,86 R$ 2.950,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

DESEMBOLSO MENSAL 52.563,71 44.535,41 80.506,89 37.254,93 87.989,41 41.393,58

344.243,92 100,00 344.243,92

PORCENTAGEM PARCIAL 15,27 12,94 23,39 10,82 25,56 12,02

DESEMBOLSO ACUMULADO 52.563,71 97.099,12 177.606,01 214.860,94 302.850,34 344.243,92

PORCENTAGEM ACUMULADA 15,27 28,21 51,59 62,42 87,98 100,00

São Borja,  01 de Setembro de 2020

ATUALIZADO EM  01/09/2020

Nelson Freitas

Eng Civil  CREA RS 73.745 – D


