CAIXA

Detalhamento de Eventos

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |A(;Ao / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
MTUR 870724/2018 MINISTERIO DO TURISMO PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR PROJETO REVITALIZACAO PARQUE DO HORTOFLORESTAL I
iPROPONENTE / TOMADOR |MpN|ciP|o /UF |LOCAL~IDADE / ENDERECO |OBJETO } |
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA AV. JOAO JOSE DE OLIVEIRA FREITAS CONSTRUGCAO NO PARQUE HORTO FLORESTAL ]
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA |
01/08/2019
Servicos:  Todos v
L Frente de Obra: < <
Modo de Exibicdo:  Eyentos L 4 o o <
4 z w = ff <
< > @) x = =
o (0] x < 4 >3
: e i - - 4
Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56
|Evento | item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrig&o Servigo Unid. | Qtde. | 1 2 3 4 5 6
1 Evento Administracdo Local R$ 13.397,28 1.704,40 1.396,12 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56
1 1.1.0.0.1. |[ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 240,00 28,00 21,00 23,00 45,00 66,00 57,00
1 1.1.0.0.2. |MONITORAMENTO ELETRONICO MES 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Evento Servigos iniciais R$ 5.098,97 5.098,97 - - - - -
2 1.1.0.0.3. |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 2,50 - - - - -
2 1.1.0.0.4. |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 530,00 530,00 - - - - -
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA
2 1.1.0.0.5. |40A EM POSTE MADEIRA um 1,00 1,00 - - - - -
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM
PVC SOLDAVEL DN 25 (%) FORNECIMENTO E INSTALACAO
2 1.1.0.0.6. |(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 UM 1,00 1,00 - - - - -
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
2 1.1.0.0.7. |AF_10/2018 M 52,00 52,00 - - - - -
3 Evento |Instalagcdo de canteiro de obra R$ 12.645,54 12.645,54 - - - - -
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
3 1.1.0.0.8. |AF_02/2016 M2 6,00 6,00 - - - - -
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
3 1.1.0.0.9. |MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 9,00 9,00 - - - - -
4 Evento Infraestrutura das churrasqueiras R$ 12.660,15 12.660,15 - - - - -
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM
4 1.2.0.0.1. |PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 4,61 4,61 - - - - -
4 1.2.0.0.2. |NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA C/ BRITA H= 0,04 M3 0,77 0,77 - - - - -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
4 1.2.0.0.3. |AF_12/2015 KG 173,65 173,65 - - - - -
CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
4 1.2.0.0.4. |EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 66,20 66,20 - - - - -
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
4 1.2.0.0.5. |MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 10,45 10,45 - - - - -

27.477 v006 micro



Servicos:  Todos -
L Frente de Obra: < <
Modo de Exibicdo:  Eyentos - [a) o < <
— z w = = <
< ) o 24 = =
O [©] 74 < = 1%
z & .“_J & o3 b
Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453, 3.377, 2.981,56
Item Or¢ |Titu|o dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. | Qtde. 1 2 8 4 5 6
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
1.2.0.0.6. |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,30 2,30 -
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
1.2.0.0.7. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,30 2,30 -
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
1.2.0.0.8. |ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 15,51 15,51 -
1.2.0.0.9. |ESTRUTURA PARA APOIO DO PERGOLADO UND 4,00 4,00 -
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
1.2.0.0.10. |ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 15,07 15,07 -
Evento Supraestrutura das churrasqueiras R$ 24.124,61 12.061,24 12.063,37
1.2.0.0.11. |MADEIRA DE EUCALIPTO ROLICO TRATADO DIAMETRO DE 10 CM M 240,00 120,00 120,00
1.2.0.0.12. |MAO-DE OBRA P/ TRAMA DE MADEIRA ROLICA 10 CM (COD: 92541) M2 96,00 48,00 48,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM,
1.2.0.0.13. |DIAMETRO =16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 144,00 72,00 72,00
1.2.0.0.14. |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN 144,00 72,00 72,00
1.2.0.0.15. |ALVENARIA TIJOLO MACICO PRENSADO DE 20 CM - c6d:72131 M2 75,49 37,74 37,75
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
1.2.0.0.16. |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,98 1,49 1,49
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
1.2.0.0.17. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,98 1,49 1,49
Evento |Acabamento das churrasqueiras R$ 14.764,59 14.764,59 -
1.2.0.0.18. |ALVENARIA DE TIJOLOS REFRATARIOS M2 7,16 7,16 -
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO,
1.2.0.0.19. |CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM UM 4,00 4,00 -
1.2.0.0.20. |CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS2", E=1/8" M 3,60 3,60 -
TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA
1.2.0.0.21. |MANGUEIRA um 4,00 4,00 -
1.2.0.0.22. |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DIAM. 25MM M 8,00 8,00 -
LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO/COLOCACAQO/ESPALHAMENTO E
1.2.0.0.23. |COMPACTAGAO M3 6,37 6,37 -
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA
1.2.0.0.24. |7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO M2 159,12 159,12 -
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00
1.2.0.0.25. |M (SEM COLOCACAOQ) M2 4,00 4,00 -
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS
1.2.0.0.26. |DEMAOS M2 78,40 78,40 -
Evento |Infraestrutura dos murais R$ 12.307,15 6.836,91 5.470,24
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO
LANCADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E
1.3.0.0.1. |DESMOBILIZAGAO). AF_02/2015 M 72,00 40,00 32,00
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Servicos:  Todos -
L Frente de Obra: < <
Modo de Exibicdo:  Eyentos - [a) o < <
— z w = = <
< ) o 24 = =
O [©] 74 < = 1%
z ) E & o b
Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56
|Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servico [ Unid. | Qtde. | 1 2 3 4 5 6
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEGAO
7 1.3.0.0.2. |CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 KG 177,70 98,72 78,98 - - - -
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
7 1.3.0.0.3. |CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 KG 66,53 36,96 29,57 - - - -
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
7 1.3.0.0.4. |PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 2,70 1,50 1,20 - - - -
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =
7 1.3.0.0.5. |25 MM. AF_12/2015 M2 5,28 2,93 2,35 - - - -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
7 1.3.0.0.6. |AF_12/2015 KG 88,85 49,36 39,49 - - - -
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
7 1.3.0.0.7. |EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 48,05 26,69 21,36 - - - -
7 1.3.0.0.8. |CONCRETO FCK 25 MPA ( VIGAS DE BALDRAME) M3 2,88 1,60 1,28 - - - -
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
7 1.3.0.0.9. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,88 1,60 1,28 - - - -
8 Evento |Alvenaria dos murais R$ 19.221,52 10.680,53 8.540,99 = = = =
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE
8 1.3.0.0.15. |PEDREIRO. AF_12/2014 M2 79,20 44,00 35,20 - - - -
8 1.3.0.0.16. |CONCRETAGEM DOS FUROS DOS BLOCOS COM FCK 25MPA M3 5,18 2,88 2,30 - - - -
8 1.3.0.0.17. |ARMAGCAO 10MM PARA REFORGCO DOS BLOCOS (PILARETES) KG 373,16 207,31 165,85 - - - -
8 1.3.0.0.18. |LANCAMENTO DO CONCRETO E ACABAMENTO (PILARETES) M3 5,18 2,88 2,30 - - - -
9 Evento Supraestrutura dos murais R$ 4.310,54 2.394,39 1.916,15 - - - -
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =
9 1.3.0.0.10. |25 MM. AF_12/2015 M2 5,28 2,93 2,35 - - - -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
9 1.3.0.0.11. |AF_12/2015 KG 88,85 49,36 39,49 - - - -
CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
9 1.3.0.0.12. |EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 48,05 26,69 21,36 - - - -
9 1.3.0.0.13. |CONCRETO FCK 25 MPA (CINTA) M3 2,88 1,60 1,28 - - - -
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
9 1.3.0.0.14. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,88 1,60 1,28 - - - -
10 Evento Fundacéo do prédio R$ 14.527,05 14.527,05 - - - - -
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
10 1.4.1.0.1. |PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 6,57 6,57 - - - - -
LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO/COLOCAGAO/ESPALHAMENTO E
10 1.4.1.0.2. |COMPACTACAO M3 0,51 0,51 - - - - -
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Servicos:  Todos -
L Frente de Obra: < <
Modo de Exibicdo:  Eyentos - [a) o < <
— z w = = <
< ) o 24 = =
O [©] 74 < = 1%
z & E & o &
Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56
|Evento Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrig&o Servico Unid. | Qtde. | 1 2 3 4 5 6
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO
LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
10 1.4.1.0.3. |DESMOBILIZAGAO). AF_02/2015 M 34,00 34,00 - - - - -
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEGAO
10 1.4.1.0.4. |CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 KG 83,91 83,91 - - - - -
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
10 1.4.1.05. |CIRCULAR, DIAMETRO =5,0 MM. AF_11/2016 KG 31,42 31,42 - - - - -
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
10 1.4.1.0.6. |MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 0,64 0,64 - - - - -
10 1.4.1.0.7. |ALV. DE NIVELAMENTO COM TIJOLO MACICO PRENSADO 20 CM M2 7,88 7,88 - - - - -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
10 1.4.1.0.8. |AF_12/2015 KG 129,64 129,64 - - - - -
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
10 1.4.1.0.9. |[EMESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 59,32 59,32 - - - - -
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA O E 1, SLUMP =190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
10 1.4.1.0.10. |[BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 4,20 4,20 - - - - -
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
10 1.4.1.0.11. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 4,20 4,20 - - - - -
IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI
10 1.4.1.0.12. |ALCATRAO, DUAS DEMAOS. M2 26,27 26,27 - - - - -
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
10 1.4.1.0.13. |EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 13,94 13,94 - - - - -
11 Evento |Alvenaria do prédio (até 3,00 m) R$ 23.869,44 18.423,38 5.446,06 - - - -
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE
11 1.4.2.0.1. |PEDREIRO. AF_12/2014 M2 152,50 120,00 32,50 - - - -
11 1.4.2.0.2. |CONCRETAGEM ESPACOS DOS BLOCOS 25MPA M3 1,98 1,32 0,66 - - - -
11 1.4.2.0.3. |ARMAGAO DOS PILARETES KG 122,17 81,45 40,72 - - - -
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
11 1.4.2.0.4. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,98 1,32 0,66 - - - -
12 Evento Cinta superior do prédio R$ 4.915,48 4.915,48 - - - - -
12 1.4.3.2.1. |ARMAGAO DE CINTA (20 X 30) FERRO 10 MM KG 134,06 134,06 - - - - -
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
12 1.4.3.2.2. |EMESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 61,35 61,35 - - - - -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
12 1.4.3.2.3. |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 3,26 3,26 - - - - -
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
12 1.4.3.2.4. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 3,26 3,26 - - - - -
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Servicos:  Todos -
L Frente de Obra: < <
Modo de Exibicdo:  Eyentos - [a) o < <
— z w = = <
< ) o 24 = =
O [©] 74 < = 1%
z ) .”_J & o b
Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56
|Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servico Unid. | Qtde. | 1 2 3 4 5 6
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS,
12 1.4.3.25. |MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 54,32 54,32 - - - - -
13 Evento |Alvenaria do prédio (acima de 3,30 m) R$ 3.855,25 3.855,25 - = = > =
ALVENARIA BLOCOS CONC. ESTRUT. 14x19x29 (ESP. 14CM) - PARTE
13 1.4.2.05. |ALTA>3,30 M M2 25,29 25,29 - - - - -
CONCRETAGEM ESPACOS DOS BLOCOS 25MPA - PARTE ALTA >3,30
13 1.4.2.06. |M M3 0,26 0,26 - - - - -
13 1.4.2.0.7. |ARMAGAO DOS PILARETES - PARTE ALTA >3,30 M KG 16,04 16,04 - - - - -
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
13 1.4.2.0.8. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,26 0,26 - - - - -
14 Evento Sobrecinta do prédio R$ 1.762,39 1.762,39 - - - - -
14 1.4.3.3.1. |ARMAGAO DE CINTA (20 X 30) FERRO 10 MM KG 48,00 48,00 - - - - -
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
14 1.4.3.3.2. |EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 21,97 21,97 - - - - -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
14 1.4.3.3.3. |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,17 1,17 - - - - -
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
14 1.4.3.3.4. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,17 1,17 - - - - -
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS,
14 1.4.3.3.5. |MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 19,45 19,45 - - - - -
15 Evento |[Laje caixa d'agua e pilares externos R$ 2.448,82 2.448,82 - - - - -
15 1.43.1.1. |ARMAGAO DE PILARES (20 X 20) FERRO 10 MM KG 22,21 22,21 - - - - -
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
15 1.4.3.1.2. |EMESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 8,32 8,32 - - - - -
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS,
15 1.4.3.1.3. |MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 12,60 12,60 - - - - -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
15 1.4.3.1.4. |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,31 0,31 - - - - -
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
15 1.4.3.1.5. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,31 0,31 - - - - -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM
AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES.
15 1.4.3.4.1. |AF_12/2015 M2 6,67 6,67 - - - - -
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A
QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E
15 1.4.3.4.2. |PRUMOS 4X. M3 17,33 17,33 - - - - -
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
15 1.4.3.4.3. |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 65,32 65,32 B - - B -
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Servicos:  Todos -
L Frente de Obra: < <
Modo de Exibicdo:  Eyentos - [a) o < <
— z w = = <
< ) o 24 = =
O [©] 74 < = 1%
z ) .”_J & o3 b
Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56
|Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servico Unid. | Qtde. | 1 2 3 4 5 6
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
15 1.4.3.4.4. |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,80 0,80 - - - - -
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
15 1.4.3.45. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,80 0,80 - - - - -
16 Evento Estrutura da cobertura R$ 6.473,69 6.473,69 - - - - -
FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE
6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
16 1.4.4.0.2. |PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015 UN 4,00 4,00 - - - - -
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
16 1.4.4.0.3. |AF_12/2015 M2 77,65 77,65 - - - - -
17 Evento Telhamento da cobertura R$ 3.975,84 3.975,84 - - - - -
TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A =*17* MM, E = 0,5 MM, SEM
17 1.4.4.01. |PINTURA M2 77,65 77,65 - - - - -
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
17 1.4.4.0.4. |CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 22,60 22,60 - - - - -
18 Evento Instalacéo do forro do prédio R$ 4.736,48 4.736,48 - - - - -
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
18 1.4.4.0.5. |INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXA(;AO. AF_05/2017_P M2 69,78 69,78 - - - - -
18 1.4.4.0.6. |RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 63,66 63,66 - - - - -
19 Evento Bancadas e divisdrias do prédio R$ 6.153,66 6.153,66 - - - - -
BANCADA PLACA PRE-MOLDADA MARMORITE OU GRANITINA, ESP.
19 1.45.01. |3CM M2 2,34 2,34 - - . - -
RODA TAMPO PLACA PRE-MOLDADA MARMORITE OU GRANITINA,
19 1.4.5.0.2. |[ESP.3CM M2 1,07 1,07 - - - - -
DIVISORIA PLACA PRE-MOLDADA MARMORITE OU GRANITINA, ESP. 3
19 1.45.0.3. |CM (MICTORIOS) M2 0,78 0,78 - _ - _ -
DIVISORIA PLACA PRE-MOLDADA MARMORITE OU GRANITINA, ESP. 3
19 1.45.0.4. |CM (BOXES) M2 30,42 30,42 - - - - -
20 Evento Instalagdes hidraulicas do prédio R$ 4.384,23 3.452,45 931,78 = = > =
20 1.4.6.1.1. |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 1,00 - 1,00 - - - -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
20 1.4.6.1.2. |RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 10,00 10,00 - - - - -
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
20 1.4.6.1.3. |AF_11/2016 UN 1,00 1,00 - - - - -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
20 1.4.6.1.4. |RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 83,50 83,50 - - - - -
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|Evento Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrig&o Servico [ Unid. | Qtde. | 1 2 3 4 5 6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
20 1.4.6.1.5. |AF_12/2014 UN 18,00 18,00 - - - - -
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
20 1.4.6.1.6. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 21,00 21,00 - - - - -
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
20 1.4.6.1.7. |RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 15,00 15,00 - - - - -
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
20 1.4.6.1.8. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 7,00 7,00 - - - - -
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
20 1.4.6.1.9. |EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 4,00 4,00 - - - - -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
20 1.4.6.1.10. |[EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 2,00 2,00 - - - - -
21 Evento Instalagdes sanitarias do prédio R$ 4.018,41 2.080,80 1.937,61 - - - -
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
21 1.4.6.2.1. |VENTILAGAO. AF_12/2014 M 19,00 - 19,00 - - - -
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
21 1.4.6.2.2. |VENTILAGAO. AF_12/2014 M 12,00 - 12,00 - - - -
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
21 1.4.6.2.3. |VENTILAGAO. AF_12/2014 M 12,00 - 12,00 - - - -
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
21 1.4.6.2.4. |ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 15,00 - 15,00 - - - -
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
21 1.4.6.2.5. |PREDIAL UN 7,00 - 7,00 - - - -
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
21 1.4.6.2.6. |PREDIAL UN 8,00 - 8,00 - - - -
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
21 1.4.6.2.7. |PREDIAL UN 6,00 - 6,00 - - - -
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
21 1.4.6.2.8. |PREDIAL UN 6,00 - 6,00 - - - -
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
21 1.4.6.2.9. |PREDIAL UN 2,00 - 2,00 - - - -
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO
21 1.4.6.2.10. |PREDIAL UN 2,00 - 2,00 - - - -
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
21 1.4.6.2.11. |PREDIAL UN 10,00 - 10,00 - - - -
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
21 1.4.6.2.12. |PREDIAL UN 10,00 - 10,00 - - B -
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|Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servico [ Unid. | Qtde. | 1 2 3 4 5 6
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL
21 1.4.6.2.13. |PARA ESGOTO PREDIAL UN 8,00 8,00 - - - -
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
21 1.4.6.2.14. |[ESGOTO PREDIAL UN 1,00 - 1,00 - - - -
SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4’X 1.1/2" -
21 1.4.6.2.15. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 14,00 - 14,00 - - - -
21 1.4.6.2.16. |BUCHA DE REDUGAO 50MM PARA 40MM UN 6,00 - 6,00 - - - -
RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM,
21 1.4.6.2.17. |COM GRELHA BRANCA UN 4,00 - 4,00 - - - -
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
21 1.4.6.2.18. |AF_12/2014 UN 2,00 - 2,00 - - - -
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
21 1.4.6.2.19. |M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 UN 3,00 3,00 - - - - -
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
21 1.4.6.2.20. |SANITARIO. AF_12/2014 M 9,00 9,00 - - - - -
22 Evento |Equipamentos sanitarios do prédio R$ 12.111,16 12.111,16 - - - - -
LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO
22 1.4.6.3.1. |*50 X 35*CM UN 6,00 6,00 - - - - -
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
22 1.4.6.3.2. |FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 2,00 - - - - -
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
22 1.4.6.3.3. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 6,00 6,00 - - - - -
VASO SANITARIO SIFONADO CX ACOPLADA ABERTURA FRONTAL (
22 1.4.6.3.4. |PNE) UN 1,00 1,00 - - - - -
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
22 1.4.6.3.5. |AF_12/2013 UN 1,00 1,00 - - - - -
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90
22 1.4.6.3.6. |CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 2,00 2,00 - - - - -
22 1.4.6.3.7. |BARRA DE APOIO CURVA PARA LAVATORIO EM AGO INOX POLIDO UN 1,00 1,00 - - - - -
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
22 1.4.6.3.8. |FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 4,00 - - - - -
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO
22 1.4.6.3.9. |POPULAR, 1/2"OU 3/4" (REF 1193) UN 7,00 7,00 - - - - -
22 1.4.6.3.10. |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 7,00 7,00 - - - - -
22 1.4.6.3.11. |RENOVADOR DE AR 80A UNIDADE 2,00 2,00 - - - - -
TUBO PVC 75 MM PARA RENOVADOR DE AR (DEPOSITO + SANITARIO
22 1.4.6.3.12. |PNE) M 6,00 6,00 - - - - -
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
22 1.4.6.3.13. |DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 2,00 2,00 - - - - -
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|Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servico Unid. | Qtde. | 1 2 3 4 5 6
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM,
22 1.4.6.3.14. |DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 2,00 2,00 - - - - -
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X
22 1.4.6.3.15. |45*CM UN 2,00 2,00 - - - - -
23 Evento Contrapiso do prédio R$ 5.022,02 3.576,53 1.445,50 - - - -
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
23 1.4.7.0.1. |MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 3,49 3,49 - - - - -
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
23 1.4.7.0.2. |SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 69,78 34,89 34,89 - - - -
LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO/COLOCAGAO/ESPALHAMENTO E
23 1.4.7.0.4. |COMPACTAGAO M3 2,79 2,79 - - - - -
24 Evento Piso ceramico do prédio R$ 4.708,75 4.708,75 - - - - -
24 1.4.7.0.3. |PISO CERAMICO 30 X 30 M2 69,78 69,78 - - - - -
25 Evento Revestimento de parede do prédio R$ 1.251,75 1.251,75 - - - - -
25 1.4.8.0.1. |REVESTIMENTO COM AZULEJO 30 X 30 M2 18,55 18,55 - - - - -
26 Evento Esquadrias - portas do prédio R$ 10.286,67 10.286,67 - - - - -
PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM
26 1.4.9.0.1. |FERRAGENS M2 9,90 9,90 - - - - -
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E
26 1.4.9.0.2. |GUARNICAO COMPLETA M2 6,72 6,72 - - - - -
26 1.4.9.0.3. |PORTA DE FERRO DE CORRER COM TRILHO P/ BANHEIRO PNE M2 1,68 1,68 - - - - -
TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE
26 1.4.9.0.4. |PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM M 1,60 1,60 - - - - -
27 Evento Esquadrias - janelas do prédio R$ 4.956,18 4.956,18 - = = = =
JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXA(;AO COM PARAFUSO SOBRE
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS,
27 1.4.9.0.5. |PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 4,80 4,80 - - - - -
27 1.4.9.0.6. |VIDRO TEMPERADO INCOLOR MM PARA GUICHE M2 5,37 5,37 - - - - -
27 1.4.9.0.7. |VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 4,80 4,80 - - - - -
28 Evento |Chapisco R$ 2.437,70 2.437,70 - - - - -
28 1.4.10.0.2. |CHAPISCO (REVE 87907) M2 291,94 291,94 - - - - -
29 Evento |Reboco R$ 10.375,55 10.375,55 - - - - -
29 1.4.10.0.1. |[EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA M2 291,94 291,94 - - - - -
30 Evento |Pintura R$ 5.620,35 3.143,34 2.477,02 - - - -
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
30 1.4.11.0.1. |TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 270,86 135,43 135,43 - - - -
APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
30 1.4.11.0.2. |DEMAO. AF_06/2014 M2 270,86 270,86 - - - - -
31 Evento Revestimento de arenito (parede alta) R$ 12.977,59 8.651,08 4.326,51 = = > =
31 1.4.12.0.1. |REVEST. PAREDE PLACA ARENITO (87243) - PAREDE ALTA M2 66,95 44,63 22,32 - - - -
32 Evento Revestimento de arenito (cruz) R$ 2.326,08 2.326,08 = = = > =
32 1.4.12.0.2. |REVEST. PAREDE PLACA ARENITO (87243) - CRUZ VAZADA M2 12,00 12,00 - - - - -
33 Evento Instalagdes elétricas R$ 9.266,21 1.627,39 7.638,82 - - - -
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
33 1.4.13.0.1. |INSTALAGAO. AF_12/2015 M 100,00 - 100,00 - - - -
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
33 1.4.13.0.2. |INSTALAGAO. AF_12/2015 M 30,00 - 30,00 - - - -
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
33 1.4.13.0.3. |INSTALAGAO. AF_12/2015 M 6,00 - 6,00 - - - -
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
33 1.4.13.0.4. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 3,00 - 3,00 - - - -
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
33 1.4.13.05. |INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 10,00 - 10,00 - - - -
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,
33 1.4.13.0.6. |DIAMETRO 40 MM M 12,00 - 12,00 - - - -
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,
33 1.4.13.0.7. |DIAMETRO 25 MM M 10,00 - 10,00 - - - -
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
33 1.4.13.0.8. |EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 15,00 - 15,00 - - - -
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
33 1.4.13.0.9. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 15,00 - 15,00 - - - -
33 1.4.13.0.10. |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 - 3,00 - - - -
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
33 1.4.13.0.11. |SIMPLES 3,5 X25 MM (1 ") UN 200,00 - 200,00 - - - -
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
33 1.4.13.0.12. |19 MM X 20 M UN 2,00 - 2,00 - - - -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
33 1.4.13.0.13. |AF_12/2015 M 100,00 - 100,00 - - - -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
33 1.4.13.0.14. |AF_12/2015 M 300,00 - 300,00 - - - -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
33 1.4.13.0.15. |AF_12/2015 M 150,00 - 150,00 - - - -
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
33 1.4.13.0.16. |U SIMPLES, COM 1/2" UN 80,00 - 80,00 - - - -
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
33 1.4.13.0.17. |U SIMPLES, COM 3/4" UN 20,00 - 20,00 - - - -
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
33 1.4.13.0.18. |E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 3,00 - 3,00 - - - -
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
33 1.4.13.0.19. |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 - 1,00 - - - -
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INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
33 1.4.13.0.20. |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 1,00 - - - -
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
33 1.4.13.0.21. |INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 - 1,00 - - - -
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
33 1.4.13.0.22. |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 - 4,00 - - - -
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
33 1.4.13.0.23. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 2,00 - 2,00 - - - -
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
33 1.4.13.0.24. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 3,00 - 3,00 - - - -
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
33 1.4.13.0.25. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 4,00 - 4,00 - - - -
QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,
33 1.4.13.0.26. |DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN UN 1,00 - 1,00 - - - -
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
33 1.4.13.0.27. |INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 2,00 - 2,00 - - - -
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE
33 1.4.13.0.28. |5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN 2,00 - 2,00 - - - -
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO,
COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60
33 1.4.13.0.29. |W (NAO INCLUI LAMPADA) UN 2,00 - 2,00 - - - -
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30
33 1.4.13.0.30. |W UN 1,00 - 1,00 - - - -
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE
33 1.4.13.0.31. |E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN 15,00 - 15,00 - - - -
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE
33 1.4.13.0.32. |E27) UN 15,00 - 15,00 - - - -
33 1.4.13.0.33. |POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H =9 M (NBR 8451) UN 1,00 1,00 - - - - -
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-
33 1.4.13.0.34. |[FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1,00 - - - - -
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO
33 1.4.13.0.35. |(TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR UN 1,00 1,00 - - - - -
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
33 1.4.13.0.36. |INSTALAGAO. AF_12/2015 M 1,00 1,00 - - - - -
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
33 1.4.13.0.37. |INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 1,00 - - - - -
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
33 1.4.13.0.38. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 1,00 - - - - -
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
33 1.4.13.0.39. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 1,00 - - - - -

27.477 v006 micro

11



Servicos:  Todos v
- Frente de Obra: < <
Modo de Exibicdo:  Eyentos - a o < <@
— z w = = <
< =} o 4 = =
[} (U] x < = X
z ) .”_J & o b
Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56
|Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servico Unid. | Qtde. | 1 2 3 4 5 6
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
33 1.4.13.0.40. |POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 UN 1,00 1,00 - - - - -
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE
33 1.4.13.0.41. |30M) UN 0,10 0,10 - - - - -
34 Evento |Poértico de madeira R$ 5.618,14 2.904,14 2.714,00 = = = =
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM
34 1.5.0.0.1. |PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 1,26 1,26 - - - N -
LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO/COLOCAGAO/ESPALHAMENTO E
34 15.0.0.2. |COMPACTAGAO M3 0,09 0,09 - - - - R
34 1.5.0.0.3. |MADEIRA DE EUCALIPTO ROLICO TRATADO DIAMETRO DE 20 CM M 20,00 20,00 - - - - B
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -tANCAMENTO, ADENSAMENTO E
34 1.5.0.0.4. |ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,31 1,31 - - - - -
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
34 1.5.0.0.5. |EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 1,40 1,40 - - - - -
MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE
34 1.5.0.0.6. |DAREGIAO,H=3M,D=8A11CM (PARA ESCORAMENTO) M 30,00 30,00 - - - - -
34 1.5.0.0.7. |MADEIRA DE EUCALIPTO ROLICO TRATADO DIAMETRO DE 15CM M 24,00 24,00 - - - - -
34 1.5.0.0.8. |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 4,00 - - - - -
34 1.5.0.0.9. |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 4,00 - - - - -
34 1.5.0.0.10. |MADEIRA DE EUCALIPTO ROLICO TRATADO DIAMETRO DE 10 CM M 84,00 - 84,00 - - - -
34 1.5.0.0.11. |MAO-DE OBRA P/ TRAMA DE MADEIRA ROLIGA 10 CM (COD: 92541) M2 72,00 - 72,00 - - - -
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM,
34 1.5.0.0.12. |DIAMETRO =16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 34,00 - 34,00 - - - -
34 1.5.0.0.13. |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN 34,00 - 34,00 - - - -
35 Evento |Caixa enterrada da rede hidrossanitaria do parque R$ 3.234,06 3.234,06 - - = a =
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
35 1.6.0.0.1. |M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 UN 6,00 6,00 - - - - -
36 Evento |Tubo pvc esgoto darede hidrossanitaria do parque R$ 16.358,76 16.358,76 = = = > =
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
36 1.6.0.0.2. |ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 324,00 324,00 - - - - -
37 Evento Mangueira pvc darede hidrossanitaria do parque R$ 4.246,20 4.246,20 = > o > o
MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA,
D =1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E
37 1.6.0.0.3. |MEDIOS M 252,00 252,00 - - - - -
38 Evento |[Servicos finais R$ 146,53 146,53 o o - - -
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E
38 1.7.0.0.1. |AGUA M2 84,70 84,70 - - - - -
39 Evento R$ - = S o o - B
40 Evento R$ - - - - - - -
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SAO BORJA, 24 de agosto de 2020
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CREA/CAU:
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