CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTOS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAGAO COM PEDRAS POLIEDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIOS, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE E SINAL. VERTICAL TOTAL GERAL

Ruas: Santos Reis: SICONV 885.423/2019

PROPOSTA: 001296/2019

MENSAL
ITEM DESCRIGAO 1 2 3 4 5 6 PRECO (R$) %

1 TERRAPLENAGEM 0,00 21.553,36 0,00 0,00 0,00 0,00 21.553,36 4,33 R$ 21.553,36
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2 DRENAGEM PLUVIAL 104.821,51 13.650,90 0,00 0,00 0,00 0,00 118.472,41 23,81 R$ 118.472,41
88,48 11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3 MEIO FIOS 0,00 15.827,81 0,00 29.960,95 0,00 0,00 45.788,76 9,20 R$ 45.788,76

34,57 0,00 65,43 0,00 100,00

4 PAVIMENTAGAO 0,00 R$ 0,00 R$ 85.752,89 | 63.214,30 65.947,25 0,00 214.914,44 43,19 R$ 214.914,44
0,00 0,00 39,90 29,41 30,69 0,00 100,00

5 ACESSIBILIDADE 0,00 0,00 0,00 30.084,88 0,00 64.079,64 94.164,52 18,93 R$ 94.164,52
0,00 0,00 0,00 31,95 0,00 68,05 100,00

6 SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.653,49 2.653,49 0,53 R$ 2.653,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

DESEMBOLSO MENSAL] 104.821,51 51.032,07 85.752,89 93.299,18 65.947,25 66.733,13 451.758,22
PORCENTAGEM PARCIAL| 21,07 10,26 17,24 18,75 13,25 13,41 90,80
DESEMBOLSO ACUMULADQ 104.821,51 155.853,58| 241.606,47| 334.905,65 400.852,90| 467.586,03
PORCENTAGEM ACUMULADA 21,07 31,32 48,56 67,31 80,57| 467.586,03| 497.546,98 100,00 497.546,98

Sé&o Borja, 06 de Julho de 2020
ATUALIZADO EM 06/07/2020

Eng Civii CREARS 73.745-D

Nelson Freitas
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