
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTOS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIOS, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE E SINAL. VERTICAL TOTAL GERAL

Ruas:  Santos Reis:                                      SICONV  885.423/2019

PROPOSTA: 001296/2019

ITEM DESCRIÇÃO

MENSAL

PREÇO (R$) %1 2 3 4 5 6

1 TERRAPLENAGEM 0,00 21.553,36 0,00 0,00 0,00 0,00 21.553,36 4,33 R$ 21.553,36

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2 DRENAGEM PLUVIAL 104.821,51 13.650,90 0,00 0,00 0,00 0,00 118.472,41 23,81 R$ 118.472,41

88,48 11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3 MEIO FIOS 0,00 15.827,81 0,00 29.960,95 0,00 0,00 45.788,76 9,20 R$ 45.788,76

34,57 0,00 65,43 0,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 85.752,89 63.214,30 65.947,25 0,00 214.914,44 43,19 R$ 214.914,44

0,00 0,00 39,90 29,41 30,69 0,00 100,00

5 ACESSIBILIDADE 0,00 0,00 0,00 30.084,88 0,00 64.079,64 94.164,52 18,93 R$ 94.164,52

0,00 0,00 0,00 31,95 0,00 68,05 100,00

6 SINALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.653,49 2.653,49 0,53 R$ 2.653,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

DESEMBOLSO MENSAL 104.821,51 51.032,07 85.752,89 93.299,18 65.947,25 66.733,13 451.758,22

497.546,98

PORCENTAGEM PARCIAL 21,07 10,26 17,24 18,75 13,25 13,41 90,80

DESEMBOLSO ACUMULADO 104.821,51 155.853,58 241.606,47 334.905,65 400.852,90 467.586,03

PORCENTAGEM ACUMULADA 21,07 31,32 48,56 67,31 80,57 467.586,03 497.546,98 100,00

São Borja,  06 de Julho de 2020

ATUALIZADO EM  06/07/2020

Nelson Freitas

Eng Civil  CREA RS 73.745 – D


