c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV [ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

Valor (R$) | Parcelas:

Item Descrigao

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23

% Periodo:

1.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA

S

% Period

21. INSTALACAO DA PLACA DA OBRA

I

% Periodo:

3.1. MOVIMENTO DE TERRA

I
I

% Perio

41. LANCAMENTO DE REDE 102.327,79 | % Periodo:

% Periodo:

]

5.1. PVS E BLS 19.869,29 | % Periodo:
]

% Periodo:
|

6.1. MOLDADO IN LOCO 40.637,52 | % Periodo:
]

|6.2. PRE MOLDADO 2.218,15 | % Periodo:
]

% Periodo:
|

71. PREPARACAO DE FRENTE - REFORCO DC  24.134,35 | % Periodo:

|7.2. PAVIMENTACAO TRECHO 01 98.575,79 | % Periodo:
|7.3. PAVIMENTAGCAO TRECHO 02 98.575,79 | % Periodo:
|7.4. PAVIMENTAGCAO TRECHO 03 43.236,96 | % Periodo:
|
% Periodo:
]
8.1. PASSEIO TRECHO 01 25.562,53 | % Periodo:
|8.2. PASSEIO TRECHO 02 25.562,53 | % Periodo:
]
% Periodo:
_ ]
9.1. SINALIZACAO VERTICAL 1.757,20 | % Periodo:
I
Total: R$ 521.444.18 I I %: |  2615%  16,88%|  19,15%|  19,15%|  13,37%] 5,31%]
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c A ' ) = A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a oGU #PUBLICO
|N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
Repasse: | 136.334,75 | 87.997,08 | 99.867,03 | 99.867,03 | 69.700,70 | 27.677,59
Periodo: Contrapartida: - - - - - -
Outros: - - - - - -
Investimento: | 136.334,75 | 87.997,08  99.867,03  99.867,03 | 69.700,70  27.677,59
%: 26,15% 43,02% 62,17% 81,33% 94,69% 100,00%
Repasse: | 136.334,75 | 224.331,83 | 324.198,86 @ 424.065,89 | 493.766,59 | 521.444,18
Acumulado: Contrapartida: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros: - - - - - -
Investimento: | 136.334,75 | 224.331,83 | 324.198,86 | 424.065,89 | 493.766,59 | 521.444,18
SAO BORJA/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: NELSON FREITAS
segunda-feira, 2 de maio de 2022 CREAJ/CAU: 73745
Data ART/RRT: 11391552
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