CAIXA

OGU
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
1072448-20 903811/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESCRIGAO DO LOTE
PAV, DREN E ACESSIBILIDADE DA RUA JOAO ANTONIO RODR|PAVIMENTACAO, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE NA RUA JOAO ANTONIO |

Valor (R$)

Item Descricéo

Parcelas:

% Periodo:

% Periodo:

08/18

09/18

10/18 11/18 12/18 01/19

11

02/19

12

03/19

% Periodo:

% Periodo:

ADMINISTRACAO 4.845,16
[12.  TERRAPLANAGEM 27.366,60
ESCAVACOES 6.024,66
[22.  LANCAMENTO DE TUBULACAO 105.944,97

3.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS 81.134,95

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

I
|
|
[32. PAVIMENTAGCAO COM PEDRA BASALTICA  102.148,98 | % Periodo: |
|
% Perfodo: |
|
PASSEIO PUBLICO 6.452,39 | % Periodo: I
|
[42. ACESSIBILIDADE 45.308,26 | % Periodo: |
|
% Periodo: |
|
SINALIZACAO VERTICAL 5.939,86 | % Periodo: I
L
Total: R$ 385.165,83 %: 16,61% 29,44% 26,68% 27,26%
Repasse: | 39.678,64 | 70.321,23 | 63.734,64 | 65.121,49
Periodo: Contrapartida: | 24.304,91 | 43.074,86 | 39.040,27 | 39.889,79
Outros: - - - -
Investimento: | 63.983,55 | 113.396,09 | 102.774,91 | 105.011,28
%: 16,61% 46,05% 72,74% 100,00%
Repasse: | 39.678,64 | 109.999,87 | 173.734,51 | 238.856,00
Acumulado: Contrapartida: | 24.304,91 | 67.379,77 | 106.420,04 | 146.309,83
Outros: - - - -
Investimento: | 63.983,55 | 177.379,64 | 280.154,55 | 385.165,83

SAO BORJARS
Local

segunda-feira, 25 de abril de 2022
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095.182

ART/RRT:

1/1



