CA' A ¥ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DRENAGEM DA FELIX DA CUNHA DRENAGEM PLUVIAL RUA FELIX DA CUNHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. INSTALACAO DA DRENAGEM PLUVIAL DA 1.170.266,48 | % Periodo: | 20,49% 20,02% 20,02% 19,99% 19,48%

[1.1. SERVICOS INICIAIS 9.480,41 | % Periodo: | 29,67% 17,71% 17,71% 17,68% 17,23% |
\

[1.2. DRENAGEM PLUVIAL 1.016.177,41 | % Periodo: [ 20,13% 19,69% 19,69% 20,24% 20,24% |

[1.2.1. LANCAMENTO DE REDE 1.016.177,41 | % Periodo: [ 20,13% 19,69% 19,69% 20,24% 20,24% |

|1.3. CAIXAS COLETORAS E POCO DE VISITA 38.046,74 | % Periodo: [ 21,05% 21,05% 21,05% 26,32% 10,53% |

|l.3.1. PVS E BLS 38.046,74 | % Periodo: [ 21,05% 21,05% 21,05% 26,32% 10,53% |

|1.4. REPAVIMENTAGCAOCOM PEDRA BASALTIC 106.561,92 | % Periodo: | 22,97% 22,97% 22,97% 15,55% 15,55% |

|1.4.1. PAVIMENTACAO 106.561,92 | % Periodo: 22,97% 22,97% 22,97% 15,55% 15,55% |
L
Total: R$1.170.266,48 %: 20,49% 20,02% 20,02% 19,99% 19,48%
Repasse: | 48.923,21 | 47.796,83 | 47.796,84 | 47.733,78 | 46.499,34
Periodo: Contrapartida: | 190.880,72 | 186.486,05 | 186.486,04 | 186.239,99 | 181.423,68
Outros: - - - - -
Investimento: | 239.803,93 | 234.282,88 | 234.282,88 | 233.973,76 | 227.923,03
%: 20,49% 40,51% 60,53% 80,52% 100,00%
Repasse: | 48.923,21 | 96.720,04 | 144.516,88 | 192.250,66 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: | 190.880,72 | 377.366,77 | 563.852,81 | 750.092,80 | 931.516,48
Outros: - - - - -
Investimento: | 239.803,93 | 474.086,81 | 708.369,69 | 942.343,45 | 1.170.266,48
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