CA' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0 - |INSTALACAO DE RESERVATORIO E INTERLIGACAO A REDE EJRESERVATORIO NOVO SAO RAMAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTACAO 38.351,36 | % Periodo: [ 100,00%
[1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 1.210,30 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.2. MOBILIZACAO 6.935,04 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.3. MOVIMENTO DE TERRA 207,57 | % Perfodo: [ 100,00% |
|
[1.4. INFRAESTRUTURA 1.617,57 | % Periodo: | 100,00% |
|
[15. PAVIMENTACOES 4.991,62 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.6. TORRE METALICA 16.472,07 | % Periodo: [ 100,00% |
|
[1.7. RESERVATORIO NOVO SAO RAMAO 6.917,19 | % Periodo: | 100,00% |
L
Total: R$ 38.351,36 %: 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: | 38.351,36
Qutros: -
Investimento: [ 38.351,36
%: 100,00%
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida: | 38.351,36
Qutros: -
Investimento: [ 38.351,36

SAO BORJA

Local

sexta-feira, 8 de julho de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095.182
ART/RRT: XXXX
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