CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA (SELECIONAR

APELIDO EMPREENDIMENTO
AVENIDA JOSE SCHIAVO MUNRO

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
2021/4007 FP| PREFEITURA MUNICIPAL

DESCRICAO DO LOTE

PAV BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, PAS¢

N° OPERACAO
21/2600-0000396-5

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5

ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/22 08/22 09/22 10/22 11/22

12/22

01/23 02/23

03/23

04/23

1"

05/23

06/23

% Periodo:

1.1. INST PLACA PADRAO 1.858,41 | % Periodo:

% Periodo:

2.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA 37.755,36 | % Periodo:

% Periodo:

3.1. MOVIMENTO DE TERRA SOBRE PASSEIO  65.034,08 | % Periodo:

[3:2. REFORCO DO SUB-LEITO SOBRE O EIXO { 223.032,06 | % Periodo:

% Periodo:

4.1. LANCAMENTO DE REDE 226.503,64 | % Periodo:

% Periodo:

PVS EBLS 39.056,59 | % Periodo:

% Periodo:

6.1. MOLDADO IN LOCO 72.406,98 | % Periodo:

[6.2. PRE MOLDADO 2.191,42 | % Periodo:

% Periodo:

7k PREPARAGAO DE FRENTE 14.655,71 | % Periodo:

[7.2. PAVIMENTAGAO 569.577,67 | % Periodo:

% Periodo:

8.1. PASSEIO 108.441,47 | % Periodo:

% Periodo:

9.1. SINALIZAGAO VERTICAL 5.036,88 | % Periodo:

Total: R$ 1.355.550,27 %: 17,33% 21,86% 8,62% 1,11% 42,46%

8,61%

Repasse: | 195.961,90 | 247.195,14 | 97.529,55 | 12.576,35 | 480.184,44

97.377,97

Outros: - - - - -

Periodo: Contrapartida: | 38.942,82 | 49.124,21 | 19.381,70 2.499,26 | 95.425,35

19.351,58

116.729,55

Investimento: | 234.904,72 | 296.319,35 | 116.911,25 | 15.075.60 | 575.609,80
% | 17.33%|  39.19%|  47.81%

17,33% 39,19% 47,81% 48,93% 91,39%

100,00%

Repasse: | 195.961,90 | 443.157,04 | 540.686,59 | 553.262,94 | 1.033.447,38

1.130.825,35

224.724,92

Acumulado: Contrapartida: | 38.942,82 | 88.067,03 | 107.448,73 | 109.947,99 | 205.373,34
Outros: - - - - -

SAO BORJARS
Local

quarta-feira, 27 de julho de 2022
Data

PMv3.0.4

Investimento: | 234.904,72 | 531.224,07 | 648.135,32 | 663.210,92 | 1.238.820,72

1.355.550.27

Responsavel Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREA/CAU: 73.745-D
ART/RRT: 11906486
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