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RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº SICONV RECURSO
2021/4007 FPE (SELECIONAR)

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE
1.130.825,35 224.724,92 1.355.550,27 1

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
jul-22 17,33%  -  -

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF

BM / 
PLE 
nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 
incluindo o 

Período

Execução 
Física 
Acum.

1. PLACA DE OBRA 0 0 LOTE 1 1 1.858,41  -  -  - 0,00%
2. ADMINISTRAÇÃO 0 0 LOTE 1 1 37.755,36  -  -  - 0,00%
3. TERRAPLANAGEM 0 0 LOTE 1 1 288.066,14  -  -  - 0,00%
4. DRENAGEM PLUVIAL 0 0 LOTE 1 1 226.503,64  -  -  - 0,00%
5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA 0 0 LOTE 1 1 39.056,59  -  -  - 0,00%
6. MEIO FIO 0 0 LOTE 1 1 74.598,40  -  -  - 0,00%
7. PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS 16 FACES - 50MPa.0 0 LOTE 1 1 574.233,38  -  -  - 0,00%
8. PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0 0 LOTE 1 1 108.441,47  -  -  - 0,00%
9. SINALIZAÇÃO VIARIA 0 0 LOTE 1 1 5.036,88  -  -  - 0,00%

10. 0 0  -  -  -  - 0,00%
( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% )

1.130.825,35  -  -  -
224.724,92  -  -  -

 -  -  -  -
1.355.550,27  -  -  -

Observações:

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BONOTTO Nome:
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL Profissão:

CREA/CAU:
ART/RRT: 0

Responsável Social Responsável Financeiro
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL 21/2600-0000396-5

AVENIDA  JOSÉ SCHIAVO MUNRÓ SÃO BORJA/RS

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 
ReprogramarAtrasada

(%)

0,00%
Repasse

Contrapartida
Outros

Investimento
Acumulado Anterior:  0,00%

VALORES CONTRATADOS (R$):

quarta-feira, 27 de julho de 2022

0
0
0

SÃO BORJA/RS
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