c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 - INSTALACAO DE RESERVATORIO E INTERLIGACAO A REDE E]JRESERVATORIO EMEF SAO JUDAS TADEU (SARANDI)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 0718 08/18 09/18 1018 11/18 12/18 01/19 02/19 03119

% Periodo: [ 100,00%
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 1.210,30 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. MOBILIZAGAO 6.033,69 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. MOVIMENTO DE TERRA 207,57 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. INFRAESTRUTURA 1.617,57 | % Periodo: [ 100,00%
|1.5. PAVIMENTACOES 4.991,62 | % Periodo: [ 100,00%
|1.6. TORRE P/ RESERVATORIO E ESCADA ME1 16.472,07 | % Periodo: | 100,00%
|1.7. RESERVATORIO NOVO - EMEF SAO JUDA¢ 16.159,24 | % Periodo: | 100,00%

I
Total: R$ 46.692,06 %: 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: | 46.692,06
Outros: -

Investimento: | 46.692,06

%: 100,00%

Repasse: -

Acumulado: Contrapartida: | 46.692,06

Outros:

Investimento: | 46.692,06

SAO BORJA
Local Responsavel Técnico
Nome: MAYCON FRANCHINI
quarta-feira, 10 de agosto de 2022 CREA/CAU: A57162-8
Data ART/RRT: XXXX
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