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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTAÇÃO  46.692,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  1.210,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO  6.033,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  207,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRAESTRUTURA  1.617,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÕES  4.991,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. TORRE P/ RESERVATÓRIO E ESCADA METÁLICA 16.472,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. RESERVATÓRIO NOVO - EMEF SÃO JUDAS TADEU (SARANDI) 16.159,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 46.692,06 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 46.692,06 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 46.692,06 

Local Responsável Técnico
Nome: MAYCON FRANCHINI
CREA/CAU: A57162-8

Data ART/RRT: XXXX
quarta-feira, 10 de agosto de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RESERVATÓRIO EMEF SÃO JUDAS TADEU (SARANDI)

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO E INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE

SÃO BORJA

0

Total:    R$ 46.692,06

Item Descrição
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