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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23

1. PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE VENANCIO AIRES E MAL.CANDIDO RONDOM 190.914,10 % Período: 74,00% 26,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA  1.925,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO  7.339,04 % Período: 74,00% 26,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA  7.339,04 % Período: 74,00% 26,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLENAGEM  16.317,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. MOVIMENTO DE TERRA SOBRE O EIXO E  PASSEIOS  16.317,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REFORÇO DO SUBLEITO SOBRE O EIXO CARROÇÁVEL 9.166,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. EQUIPE DE OBRA  3.843,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. MOBILIZAÇÃO  1.921,68 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.2. DESMOBILIZAÇÃO  1.921,68 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MEIO FIO  14.593,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. MOLDADO IN LOCO  13.431,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2. PRÉ MOLDADO  1.162,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO 16 FACES - 50 MPA 2.381,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIM. PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE RUA VENANCIO AIRES E MAL.CANDIDO RONDOM0

Item Descrição
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PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIM. PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE RUA VENANCIO AIRES E MAL.CANDIDO RONDOM0

Item Descrição

1.7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE  2.381,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO  91.460,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  37.699,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9.1. PASSEIO  37.699,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  6.187,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  6.187,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 74,00% 26,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 141.275,75 49.638,35 - - - - - 

Outros: - - - - - - - 

Investimento: 141.275,75 49.638,35 - - - - - 

%: 74,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 141.275,75 190.914,10 190.914,10 190.914,10 190.914,10 190.914,10 190.914,10 

Outros: - - - - - - - 

Investimento: 141.275,75 190.914,10 190.914,10 190.914,10 190.914,10 190.914,10 190.914,10 

Local Responsável Técnico

SÃO BORJA/RS

Total:    R$ 190.914,10
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PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIM. PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE RUA VENANCIO AIRES E MAL.CANDIDO RONDOM0

Item Descrição

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

CREA/CAU: 63068 - D

Data ART/RRT: 

quarta-feira, 20 de dezembro de 2023
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE VENANCIO AIRES E MAL.CANDIDO RONDOM 190.914,10 % Período:

1.1. INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA  1.925,25 % Período:

1.2. ADMINISTRAÇÃO  7.339,04 % Período:

1.2.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA  7.339,04 % Período:

1.3. TERRAPLENAGEM  16.317,45 % Período:

1.3.1. MOVIMENTO DE TERRA SOBRE O EIXO E  PASSEIOS  16.317,45 % Período:

1.4. REFORÇO DO SUBLEITO SOBRE O EIXO CARROÇÁVEL 9.166,77 % Período:

1.5. EQUIPE DE OBRA  3.843,36 % Período:

1.5.1. MOBILIZAÇÃO  1.921,68 % Período:

1.5.2. DESMOBILIZAÇÃO  1.921,68 % Período:

1.6. MEIO FIO  14.593,90 % Período:

1.6.1. MOLDADO IN LOCO  13.431,10 % Período:

1.6.2. PRÉ MOLDADO  1.162,80 % Período:

1.7. PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO 16 FACES - 50 MPA 2.381,40 % Período:

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL0

Item Descrição

8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .
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 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL0

Item Descrição

1.7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE  2.381,40 % Período:

1.8. PAVIMENTAÇÃO  91.460,12 % Período:

1.9. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  37.699,51 % Período:

1.9.1. PASSEIO  37.699,51 % Período:

1.10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  6.187,30 % Período:

1.10.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  6.187,30 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

SÃO BORJA/RS

Total:    R$ 190.914,10

8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- - - - - 

190.914,10 190.914,10 190.914,10 190.914,10 190.914,10 

- - - - - 

190.914,10 190.914,10 190.914,10 190.914,10 190.914,10 

Responsável Técnico
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 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL0

Item Descrição

Data

quarta-feira, 20 de dezembro de 2023

8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

CREA/CAU: 63068 - D

PMv3.0.4 6 / 6


