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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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Niveis a Exibir |[N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO JDESCRICAO DO LOTE |
no 0 PREFEITURA MUNICIPAL PAV. EM PISO INTERTRAVADO NA RUA ALM. GONCALVES DA {PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA ALMIRANTE GONCALVES
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Falta Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25
Linha i, PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DREI 399.783,03 | % Periodo: 13,87% 19,24% 47,26% 19,64%
calculada
Linha LAl ADMINISTRAGAO 34.180,90 | % Periodo: 50,00% 50,00%
calculada
Linha L7 SERVICOS INICIAIS 55.444,05 | % Periodo: [ 100,00%
calculada
Linha 13. DRENAGEM PLUVIAL 90.347,25 | % Periodo: 85,12% 14,88%
calculada
Linha 1.4. PAVIMENTAGAO 158.402,45 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.5. CALCADA ACESSIVEL 55.401,36 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.6. SINALIZAGAO VIARIA 4.424,54 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha L7 SERVICOS FINAIS 1.582,48 | % Periodo: 100,00%
calculada
Total: R$ 399.783,03 %: 13.87% 19.24% 47.26% 19,64%
Repasse: | 39.845,13 | 55.267,69 | 135.779,62 | 56.413,56
Periodo: Contrapartida: | 15.598,92 | 21.636,66 | 53.156,18 | 22.085,27
Outros: - - - -
Investimento: | 55.444,05 | 76.904,35 | 188.935.80 | 78.498,83
%: 13,87% 33,11% 80,36% 100,00%
Repasse: | 39.845,13 | 95.112,82 | 230.892,44 | 287.306,00
Acumulado: Contrapartida: | 15.598,92 | 37.235,58 | 90.391,76 | 112.477,03
Outros: - - - -
Investimento: | 55.444,05 | 132.348,40 | 321.284,20 | 399.783,03

SAO BORJARS

Local

quinta-feira, 14 de novembro de 2024
Data

Responsavel Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182

ART/RRT:
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