PMv3.0.4

c A ' b A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR O|APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BO[CASA POPULAR EXECUGAO DE CASA POPULAR ATUALIZADA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25

1, CASAS POPULARES DE 40,61 M2 - 20 UNIC 2.118.634,60 | % Periodo:
[1.1. SERVICOS INICIAIS 52.473,58 | % Periodo:
[1.2. FUNDACOES 176.405,35 | % Periodo:
[1.3. CONTRAPISO COM ESPESSURA5CMPR( 67.591,01 | % Periodo:
[1.4. ALVENARIAS 246.554,62 | % Periodo:
[1.5.  PILARES 111.255,67 | % Periodo:
[1.6.  CINTA 128.573,28 | % Periodo:
[1.7. COBERTURA PREDIO/FORRINHO PVC 270.298,74 | % Periodo:
[1.8. CAIXA DIAGUA 66.225,46 | % Periodo:
[1.8.1. ALVENARIA E VIGA INFERIOR 47.640,70 [ % Periodo:
[1.8.2. LAJE DA CAIXA DIAGUA 18.584,76 | % Periodo:
[1.9. PISO CERAMICO 40.611,68 | % Periodo:
[1.10.  REVESTIMENTO INTERNO 157.244,00 | % Periodo:
[1.10.1. REBOCO INTERNO 125.332,06 | % Periodo:
[1.10.2. AZULEJO - H=1,60 M 31.911,94 | % Periodo:
[1.11. REVESTIMENTO EXTERNO 93.529,73 | % Periodo:
[1.11.1. REBOCO EXTERNO 93.529,73 | % Periodo:
[1.12. PINTURAS 97.094,40 | % Periodo:
[1.12.1. PINTURA EXTERNA 38.817,79 | % Periodo:
[1.12.2. PINTURA INTERNA 58.276,61 | % Periodo:
[1.13. CALCADA EXTERNA 23.089,82 | % Periodo: [ 2500% |
[1.14. ESQUADRIAS/VIDROS 123.382,52 | % Periodo:
[1.15. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 191.081,60 | % Periodo: [ 2500% |
[1.16.  SUMIDOURO CILINDRICO DIAMETRO 1,50 |  65.868,78 | % Periodo:
[1.17. INSTALACOES ELETRICAS 139.337,16 | % Periodo: [ 2500% |
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c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BOCASA POPULAR EXECU(;AO DE CASA POPULAR ATUALIZADA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25
|1.18. TRANSPORTE DE MATERIAIS( NAS ETAPA!  24.923,20 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.19. ADMINISTRACAO 43.094,00 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
I
Total: R$ 2.118.634,60 %: 357% 8,93% 9,29% 6,29% 7,50% 6,16% 12,25% 2,23% 17,27% 10,44% 11,61% 4,46%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 75.543,82 | 189.170,58 | 196.752,44 | 133.312,41 | 158.864,94 | 130.585,14 | 259.436,96 | 47.312,82 | 365.993,12 | 221.140,07 | 246.039,40 | 94.482,90
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 75.543,82 | 189.170,58 | 196.752,44 @ 133.312,41 | 158.864,94 = 130.585,14 | 259.436,96 | 47.312,82 @ 365.993,12  221.140,07 | 246.039,40 = 94.482,90
%: 3,57% 12,49% 21,78% 28,07% 35,57% 41,74% 53,98% 56,21% 73,49% 83,93% 95,54% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 75.543,82 | 264.714,40 | 461.466,84 | 594.779,25 | 753.644,19 | 884.229,33 | 1.143.666,29 | 1.190.979,11 | 1.556.972,23 | 1.778.112,30 | 2.024.151,70 | 2.118.634,60
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 75.543,82 | 264.714,40 @ 461.466,84 | 594.779,25 | 753.644,19 | 884.229,33 | 1.143.666,29 | 1.190.979,11 | 1.556.972,23 | 1.778.112,30 | 2.024.151,70 | 2.118.634,60

SAO BORJA
Local

segunda-feira, 27 de maio de 2024
Data

Responsavel Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS
CREAJ/CAU: 63068

ART/RRT:
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