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) CALKA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU
Niveis a Exibir[N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
no 0 0| PREFEITURA MUNICIPAL MANUTENCAO DA PISTA DO AEROPORTO JOAO MANOEL
Cronograma:
1 2 3 4 5
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
Linha 1. REVESTIMENTO ASFALTICO DO AEROPOI 4.189.470,49 | % Periodo: 16,78% 9,20% 41,39% 22,78% 9,85%
calculada
Linha 1.1. ADMINISTRACAO 84.922,55 | % Periodo: 16,78% 9,20% 41,39% 22,78% 9,85%
calculada
Linha 1.2. SERVICOS PRELIMINARES 2.707,52 | % Periodo: [ 100,00%
calculada
Linha 1.3. MOBILIZACAO DE MAQUINARIO 9.669,80 | % Periodo: [ 100,00%
calculada
Linha 1.4. DESMOBILIZACAO DE MAQUINARIO 9.669,80 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.5. RECUPERAGCAO DA BASE E SUB-BASE(60 811.501,80 | % Periodo: 83,36% 16,64%
calculada
Linha 1.6. FRESAGEM E LIMPEZA DE SUPERFICIE C( 242.636,58 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.7. PAVIMENTACAO 1.698.952,40 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.8. RECUPERAGAO DAS BORDAS DA PISTA - 925.297,46 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.9. ENSAIOS EXIGIDOS PELA ANAC 131.699,75 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.10.  SINALIZACAO VIARIA 207.756,41 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.11.  SERVICOS FINAIS - LIMPEZA DA PISTA 64.656,42 | % Periodo: 100,00%
calculada
Total: R$ 4.189.470,49 %: 16,78% 9,20% 41,39% 22,78% 9,85%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 703.063,26 | 385.518,51 | 1.734.103,50 | 954.311,60 | 412.473,62
Outros: - - - - -
Investimento: | 703.063,26 = 385.518,51 | 1.734.103,50  954.311,60 | 412.473,62
%: 16,78% 25,98% 67,38% 90,15% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 703.063,26 | 1.088.581,77 | 2.822.685,27 | 3.776.996,87 | 4.189.470,49
Outros: - - - - -
Investimento: | 703.063,26 | 1.088.581,77 @ 2.822.685,27 @ 3.776.996,87 | 4.189.470,49




