PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTOS E PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PAVIMENTAGAO ASFALTICA

TIRADENTES E ALMIRANTE TAMANDARE

PAVIMENTAGAO ASFALTICA TOTAL GERAL

FINANCIAMENTO BADESUL - C.F N° 02.002672/2018-77

MENSAL
ITEM DESCRIGAO 1 2 3 4 PRECO (R$) %
1 SERV. INICIAIS 1.316,35 1.316,35 0,00 0,00 2.632,69 0,83
50,00 50,00 0,00
2  |TERRAPLENAGEM 4.229,26 4.229,26 0,00 0,00 8.458,52 2,68
50,00 50,00 0,00
3 PAVIMENTACAO 59.664,42 59.664,42 89.496,62 89.496,62 298.322,08 94,43
20,00 20,00 30,00 30,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4 |ACESSIBILIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5 SINALIZACAO 0,00 0,00 0,00 6.511,70 6.511,70 2,06
0,00 0,00 0,00 100,00
DESEMBOLSO MENSAL|  65.210,02 65.210,02 89.496,62 96.008,32
PORCENTAGEM PARCIAL 20,64 20,64 28,33 30,39
DESEMBOLSO ACUMULADO 65.210,02 130.420,04 219.916,67 315.924,99
PORCENTAGEM ACUMULADA| 20,64 41,28 69,61 100,00  315.924,99 100,00

Sao Borja, 14 de maio de 2019
Revisado em 14/05/2019

Nelson Freitas
Eng Civii CREA RS 73.745-D
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