
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE PROJETO E EDIFICAÇÕES

1ª PARCELA 2ª PARCELA TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES VALOR 6.199,65 5.072,44 11.272,09

% 55,00 45,00 100,00

RESERVATÓRIO CAP 10.000 L E TORRE DE 7,00 M DE ALTURA VALOR 7.087,64 10.631,47 17.719,11

% 40,00 60,00 100,00

REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC VALOR 19.675,39 19.675,39 39.350,77

% 50,00 50,00 100,00

VALOR 0,00 0,00 0,00

% 0,00

VALORES TOTAIS VALOR 32.962,68 35.379,29 68.341,97

% 48,23 51,77 -

48,23 100,00 -

SÃO BORJA, RS 23 MAIO DE 2019
atualizado em 23/05/2019 SINAPI ref abril 19

Eng Civil CREA/RS 095.182

CRONOGRAMA FISICO  FINANCEIRO 
OBRA: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PVC E RESERVATÓRIO

LOCAL:  LOCALIDADE  SANTOS  REIS – SÃO BORJA-RS

ITEM

% ACUMULADO

Fernando Brasil Aquino dos Santos
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