PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETO E EDIFICACOES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM PVC E RESERVATORIO

LOCAL: LOCALIDADE SANTOS REIS — SAO BORJA-RS

ITEM 12 PARCELA| 22 PARCELA TOTAL

SERVICOS PRELIMINARES VALOR 6.199,65 5.072,44 11.272,09
% 55,00 45,00 100,00
RESERVATORIO CAP 10.000 L E TORRE DE 7,00 M DE ALTURA VALOR 7.087,64 10.631,47 17.719,11
% 40,00 60,00 100,00
REDE DE DISTRIBUICAO EM PVC VALOR 19.675,39 19.675,39 39.350,77
% 50,00 50,00 100,00
VALOR 0,00 0,00 0,00
% 0,00
VALORES TOTAIS VALOR 32.962,68 35.379,29 68.341,97

% 48,23 51,77 -

% ACUMULADO 48,23 100,00 -

SAO BORJA, RS 23 MAIO DE 2019

atualizado em 23/05/2019 SINAPI
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