CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A¢/1 O/ MODALIDADE |OBJETO |
1039879-47 MINISTERIO DE ESPORTE IMPLEMENTCAO E MODERNIZACAQO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE
|PROPONENTE / TOMADOR |MUN|C|’P|0 / UF |LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
MUNICIPIO DE SAO BORJA SAO BORJA/RS RUA FRANCISCO KOLTERMANN, 1710 QUADRA DA LEONEL BRIZOLA
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |
nov-18 Sim Porto Alegre / RS QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 26,29% | 17,09%
Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 13/02/18 mar/18 abr/18 mai/l8 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18
Parcela (%) 13,81% 19,26% 31,62% 35,31%
Parcela (R$) 43.526,00 60.692,70 99.631,67 111.278,93
Acumulado (%) 13,81% 33,07% 64,69% 100,00%
Acumulado (R$) 43.526,00 104.218,70 203.850,37 315.129,30
Parcela (%) 85,00% 5,00% 5,00% 5,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 7.975,95 Acumulado (%) 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.779,56 7.178,36 7.577,15 7.975,95
Parcela (%) 100,00%
1.2. MOVIMENTO DE TERRA 7.551,06 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 7.551,06
1.3. INFRAESTRUTURA 23.490,17 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 23.490,17
Parcela (%) 100,00%
1.3.1. BLOCO DE FUNDA(;/T\O 5.519,99 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 5.519,99
Parcela (%) 100,00%
1.3.2. ESTACA ESCAVADA D=25,00 CM 7.529,42 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 7.529,42
Parcela (%) 100,00%
1.3.3. VIGA DE BALDRAME 10.440,76 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 10.440,76
1.4. SUPRAESTRUTURA 20.796,61 Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 16.637,29 20.796,61
Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00%
1.4.1. PILAR P12 CONCREIOS'\’AFCK HYWIHA Gt 20.796,61 Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 16.637,29 20.796,61
Parcela (%) 100,00%
1.5. MURO DE ARRIMO 5.705,21 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 5.705,21
1.6. COBEEEL;EG?IEU';%ACCHSMEEQTOAS) (CEbl 147.943,22 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 29.588,64 103.560,25 147.943,22
COBERTURA SUPERIOR (660 M2 EM Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00%
1.6.1. PLANTA OU 792 M2 EM SUPERFICIE) + 147.943,22 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00%
OITOES (135,16 M?) Acumulado (R$) 0,00 29.588,64 103.560,25 147.943,22
Parcela (%) 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
1.7. PAVIMENTA(;OES 70.339,84 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 50,00% 100,00%

27.476 vOO7 micro




ltem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 13/02/18 mar/18 abr/18 mai/l8 jun/18 jul/ag ago/18 set/18 out/18
Acumulado (R$) 0,00 14.067,97 35.169,92 70.339,84
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.8. PINTURA 17.407,16 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 17.407,16
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.9. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 13.920,08 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 13.920,08
Local Nome:  ANTONIO FRANCISCO CORREA PINTO

06 de junho de 2019

Data

27.476 vOO7 micro

Titulo: ARQUITETO URBANISTA
CREA/CAL A87328-4
ART/RRT: 6021839




