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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

13/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Parcela (%) 13,81% 19,26% 31,62% 35,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 43.526,00 60.692,70 99.631,67 111.278,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 13,81% 33,07% 64,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 43.526,00 104.218,70 203.850,37 315.129,30 315.129,30 315.129,30 315.129,30 315.129,30

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 13,81% 33,07% 64,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 43.526,00 104.218,70 203.850,37 315.129,30 315.129,30 315.129,30 315.129,30 315.129,30

Parcela (%) 85,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 85,00% 90,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.779,56 7.178,36 7.577,15 7.975,95 7.975,95 7.975,95 7.975,95 7.975,95

Parcela (%) 100,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 7.551,06 7.551,06 7.551,06 7.551,06 7.551,06 7.551,06 7.551,06 7.551,06

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 23.490,17 23.490,17 23.490,17 23.490,17 23.490,17 23.490,17 23.490,17 23.490,17

Parcela (%) 100,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.519,99 5.519,99 5.519,99 5.519,99 5.519,99 5.519,99 5.519,99 5.519,99

Parcela (%) 100,00% 20,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 7.529,42 7.529,42 7.529,42 7.529,42 7.529,42 7.529,42 7.529,42 7.529,42

Parcela (%) 100,00% 30,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 10.440,76 10.440,76 10.440,76 10.440,76 10.440,76 10.440,76 10.440,76 10.440,76

Parcela (%) 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 16.637,29 20.796,61 20.796,61 20.796,61 20.796,61 20.796,61 20.796,61

Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 16.637,29 20.796,61 20.796,61 20.796,61 20.796,61 20.796,61 20.796,61

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.705,21 5.705,21 5.705,21 5.705,21 5.705,21 5.705,21 5.705,21 5.705,21

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 29.588,64 103.560,25 147.943,22 147.943,22 147.943,22 147.943,22 147.943,22

Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 29.588,64 103.560,25 147.943,22 147.943,22 147.943,22 147.943,22 147.943,22

Parcela (%) 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.5. MURO DE ARRIMO 5.705,21

1.6.
COBERTURAS E FECHAMENTOS (COM 

ESTRUTRURA COMPLETA)
147.943,22

1.6.1.

1.4. SUPRAESTRUTURA 20.796,61

1.4.1.
PILAR DE CONCRETO , FCK 30 MPA COM 

H= 5M 
20.796,61

1.3.2. ESTACA ESCAVADA D=25,00 CM  7.529,42

1.3.3. VIGA DE BALDRAME 10.440,76

MOVIMENTO DE TERRA 7.551,06

1.3. INFRAESTRUTURA 23.490,17

1.3.1. BLOCO DE FUNDAÇÃO 5.519,99

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 315.129,30

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 7.975,95

1.2.

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 315.129,30

COBERTURA SUPERIOR (660 M² EM 

PLANTA OU 792 M² EM SUPERFÍCIE) + 

OITÕES (135,16 M²)

147.943,22

1.7. PAVIMENTAÇÕES 70.339,84

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,29% 17,09%

MINISTÉRIO DE ESPORTE

PROGRAMA OBJETO

IMPLEMENTÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE 

QUADRA DA LEONEL BRIZOLA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

RUA FRANCISCO KOLTERMANN, 1710

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1039879-47

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE SÃO BORJA SÃO BORJA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,29% 17,09%

MINISTÉRIO DE ESPORTE

PROGRAMA OBJETO

IMPLEMENTÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE 

QUADRA DA LEONEL BRIZOLA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

RUA FRANCISCO KOLTERMANN, 1710

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1039879-47

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE SÃO BORJA SÃO BORJA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

13/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Acumulado (R$) 0,00 14.067,97 35.169,92 70.339,84 70.339,84 70.339,84 70.339,84 70.339,84

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 17.407,16 17.407,16 17.407,16 17.407,16 17.407,16

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 13.920,08 13.920,08 13.920,08 13.920,08 13.920,08

Local

Data

1.9. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 13.920,08

06 de junho de 2019

1.7. PAVIMENTAÇÕES 70.339,84

1.8. PINTURA 17.407,16

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ANTONIO FRANCISCO CORRÊA PINTO

ARQUITETO URBANISTA

6021839

A87328-4

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ANTONIO FRANCISCO CORRÊA PINTO

ARQUITETO URBANISTA

6021839

A87328-4

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ANTONIO FRANCISCO CORRÊA PINTO

ARQUITETO URBANISTA

6021839

A87328-4

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ANTONIO FRANCISCO CORRÊA PINTO

ARQUITETO URBANISTA

6021839

A87328-4

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ANTONIO FRANCISCO CORRÊA PINTO

ARQUITETO URBANISTA

6021839

A87328-4

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ANTONIO FRANCISCO CORRÊA PINTO

ARQUITETO URBANISTA

6021839

A87328-4

227.476 v007   micro


